

**INFORME DE AVANCE, DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL
CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD INTERNA PARA CONTRIBUIR
ALCANZAR EL RESULTADO ESTRATEGICO DE PAIS -REP-** (En
cumplimiento al artículo 14 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio fiscal 2017, decreto 50-2016 del Congreso de la República de
Guatemala)

Índice

Introducción	3
Programación de productos y subproductos por cuatrimestre	4
Ejecución financiera del segundo cuatrimestre	5
Ejecución financiera acumulada al 31 de agosto 2018.	6
Conclusiones	7

Introducción

El presente informe de avance se realiza con el objeto de dar seguimiento a la ejecución de los productos y subproductos programados, en el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” con el objeto de poder detectar a tiempo el resultado de la ejecución de las metas físicas planificadas para el segundo cuatrimestre asimismo, muestra el porcentaje de avance financiero.

Informe de avance del segundo cuatrimestre del convenio de corresponsabilidad interna, para contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”.

El convenio tiene como objeto garantizar la coordinación interna para la prestación de los bienes y servicios que contribuyen a alcanzar el Resultado Estratégico de País -REP-, prioridad No. 2: “Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad” y la meta número 2: “en 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019, en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

Es por eso que la SESAN vinculó dentro de su estructura programática programa 54 “Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” con dos productos y cuatro subproductos tomando en cuenta la metodología de Gestión por resultados que da el Ministerio de Finanzas Públicas; la programación se dividió en tres cuatrimestres, programando la mayor ejecución para los dos últimos, como se muestra en el cuadro número 1.

Programación de productos y subproductos por cuatrimestre

Cuadro 1. Programación productos/subproductos del subprograma 1

EJECUCION FISICA ANUAL PRODUCTOS SUBPRODUCTOS											
Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"											
			<i>Primer cuatrimestre</i>			<i>Segundo cuatrimestre</i>			<i>Tercer cuatrimestre</i>		
<i>Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>cantidad Anual</i>	<i>programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>Programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecución</i>
Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.	Entidad	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	4	0	0	0	2	2	100	2	0	0
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica	Personas	500	0	0	0	100	100	100	400	0	0
Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.	Documento	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	140	0	0	0	0	0	0	140	0	0
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.	Documento	1	1	1	100	0	0	0	0	0	0

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

De acuerdo con el cuadro número 1, de los dos subproductos programados para el segundo cuatrimestre, “Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.” Se cumplió con lo programado como medio de verificación se cuenta con las dos actas de las reuniones ordinarias de la Comisión Presidencial para la Reducción de la

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

Desnutrición Crónica del año 2018, Y para el subproducto “Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica” se cumplió con lo programado y como medio de verificación se cuenta con los listados de las personas capacitadas.

Asimismo, se sigue con el avance en las actividades de los subproductos programados para el tercer cuatrimestre ya que es en este donde está programada la mayor ejecución, como se muestra en el cuadro número 1. Asimismo para el subproducto “Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.”, los delegados están trabajando en su informe de cada uno de los municipios de la fase II de la estrategia (San Marcos, Totonicapán y Sololá) programados para el tercer cuatrimestre.

En el segundo cuatrimestre el avance de ejecución física del subprograma 1 ha sido ejecutado en un 100%, ya que se ha cumplido con los subproductos programados en el cuatrimestre.

Ejecución financiera del segundo cuatrimestre.

Para el logro de los productos y subproductos programados en el segundo cuatrimestre se realizaron actividades en cada subproducto programado, para la ejecución de las actividades se requirieron recursos financieros.

En el cuadro número 2, se muestra lo ejecutado y porcentaje de avance de cada actividad presupuestaria del subprograma 1.

Cuadro 2. Avance financiero del subprograma 1

Ejecución Financiera segundo Cuatrimestre 2018				
Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PRODUCTO/SUB PRODUCTO	AVANCE FINANCIERO		
		VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA	Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.	Q3,084,527.00	Q793,871.76	25.74%
	Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
	Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica			
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA	Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.	Q1,432,000.00	Q0.00	0.00%
	Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
	Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.			
TOTAL		Q4,516,527.00	Q793,871.76	18%

F Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

El cuadro número dos, muestra la ejecución financiera de cada una de las actividades presupuestarias del subprograma 1, la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en la implementación de la estrategia” su porcentaje de ejecución fue de 25.74% y la actividad

“Monitoreo de la Estrategia” no tuvo movimiento en este cuatrimestre, asimismo el total general de la ejecución financiera del subprograma 1 para el segundo cuatrimestre fue de 18%.

Ejecución financiera acumulada al 31 de agosto 2018.

Cuadro 3. Avance financiero acumulado enero a agosto del subprograma 1

Ejecución Financiera acumulado primer y segundo Cuatrimestre 2018				
Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PRODUCTO/SUB PRODUCTO	AVANCE FINANCIERO		
		VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA	Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica	Q3,084,527.00	Q2,016,481.50	65.37%
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA	Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.	Q1,432,000.00	Q1,412,975.18	98.67%
TOTAL		Q4,516,527.00	Q3,429,456.68	76%

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

De acuerdo con el cuadro numero 3 la ejecución financiera acumulada de enero a agosto de 2018 para el subprograma 1, es de un porcentaje de ejecución del 76%

Conclusiones

- ✓ La ejecución de meta física programada para el segundo fue de 100% cumpliendo con lo programado al segundo cuatrimestre.
- ✓ La Ejecución financiera, para el segundo cuatrimestre fue de 18% y total acumulado de 76% de ejecución.