

INFORME DE AVANCE, DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD INTERNA PARA CONTRIBUIR ALCANZAR EL RESULTADO ESTRATEGICO DE PAIS -REP- (En cumplimiento al artículo 14 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala)

Índice

Introducción	3
Programación de productos y subproductos por cuatrimestre.....	4
Ejecución financiera del primer cuatrimestre.....	6
Conclusiones	7

Introducción

El presente informe de avance se realiza con el objeto de dar seguimiento a la ejecución de los productos y subproductos programados, en el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” con el objeto de poder detectar a tiempo el resultado de la ejecución de las metas físicas planificadas asimismo, muestra el porcentaje de avance financiero del primer cuatrimestre.

Informe de avance del primer cuatrimestre del convenio de corresponsabilidad interna, para contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”.

El convenio tiene como objeto garantizar la coordinación interna para la prestación de los bienes y servicios que contribuyen a alcanzar el Resultado Estratégico de País -REP-, prioridad No. 2: “Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad” y la meta número 2: “en 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019, en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

Es por eso que la SESAN vinculó dentro de su estructura programática programa 54 “Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” con dos productos y cuatro subproductos tomando en cuenta la metodología de Gestión por resultados que da el Ministerio de Finanzas Públicas; la programación se dividió en tres cuatrimestres, programando la mayor ejecución para los dos últimos, como se muestra en el cuadro número 1.

Programación de productos y subproductos por cuatrimestre

Cuadro 1. Programación productos/subproductos del subprograma 1

EJECUCION FISICA ANUAL PRODUCTOS SUBPRODUCTOS											
Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"											
			<i>Primer cuatrimestre</i>			<i>Segundo cuatrimestre</i>			<i>Tercer cuatrimestre</i>		
<i>Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>cantidad Anual</i>	<i>programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecucion</i>	<i>Programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecucion</i>	<i>programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecucion</i>
Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.	Entidad	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica	Personas	500	0	0	0	100	0	0	400	0	0
Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.	Documento	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	140	0	0	0	80	0	0	60	0	0
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.	Documento	1	1	1	100	0	0	0	0	0	0

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

De acuerdo con el cuadro número 1, en el producto dos subproducto dos “informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo” fue el único subproducto programado para ejecutarlo en el primer cuatrimestre, el cual cumplió con su ejecución como medio de verificación se cuenta con el informe de las aplicaciones y actualizaciones realizadas al SIINSAN.

Asimismo, se ha tenido avance en las actividades de los subproductos programados en el segundo cuatrimestre para el subproducto “informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica”, se han hecho los preparativos de agenda y convocatoria para realizar las reuniones y abordar los temas de interés según a la agenda programada.

De igual manera para el subproducto “personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica” se trabajó el Plan de implementación de los departamentos de la segunda fase, (San Marcos, Totonicapán y Sololá) el cual está en revisión del Despacho Superior para su aprobación y así poder llevar a cabo las actividades ahí programadas para la ejecución de este subproducto en el segundo y tercer cuatrimestre.

Para el subproducto “Informe de avance de la Estrategia Nacional para la prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica” se realizara un informe por cada uno de los municipios de la segunda fase de acuerdo a la implementación de la Estrategia.

En el primer cuatrimestre el avance de ejecución física del subprograma 1 ha sido ejecutado en un 100%, ya que se ha cumplido con el subproducto programado para el primer cuatrimestre, la ejecución de los 3 subproductos del subprograma 1, quedo programada para el segundo y tercer cuatrimestre.

Ejecución financiera del primer cuatrimestre.

Como fase preparatoria para el logro de los productos y subproductos programados en el segundo y tercer cuatrimestre se realizaron actividades de avance en cada subproducto programado, para la ejecución de las actividades se requirió recursos financieros.

En el cuadro número 2, se muestra lo ejecutado y porcentaje de avance de cada actividad presupuestaria del subprograma 1.

Cuadro 2. Avance financiero del subprograma 1

Ejecución Financiera Primer Cuatrimestre 2018				
Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PRODUCTO/SUB PRODUCTO	AVANCE FINANCIERO		
		VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA	Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.	Q3,206,632.00	Q1,222,609.74	38.13%
	Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
	Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica			
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA	Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.	Q1,432,000.00	Q1,412,975.18	98.67%
	Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
	Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.			
TOTAL		Q4,638,632.00	Q2,635,584.92	57%

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

El cuadro número dos, muestra la ejecución financiera de cada actividad presupuestaria del subprograma 1, la actividad presupuestaria "Apoyo técnico en la implementación de la estrategia" fue de 38.13% y la actividad "Monitoreo de la Estrategia" es de 98.6% asimismo el total general de la ejecución financiera del subprograma 1 para el primer cuatrimestre fue de 57%.

Conclusiones

- ✓ La ejecución de meta física que se tenía programado para el primer cuatrimestre logro su ejecución al 100% cumpliendo con lo programado.
- ✓ La Ejecución financiera del subprograma 1 Prevención de la Desnutrición Crónica, para el primer cuatrimestre fue de un total acumulado 57%.