



Gobierno de la República de  
**GUATEMALA**  
Ministerio de Salud Pública  
y Asistencia Social



**PROYECTO CRECER SANO - SALUD  
Y NUTRICIÓN EN GUATEMALA  
PRESTAMO BIRF 8730-GT**

Agencia Financiera:	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Monto del Préstamo:	US\$ 100.0 millones El Fondo de Financiamiento Mundial (GFF) otorgara una donación hasta por US\$9.0 millones para cubrir el pago de intereses y amortización del Préstamo
Fecha elegibilidad	16 Septiembre 2019
Organismo Ejecutor:	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Duración	Inicia: 18 de Septiembre 2019, Finaliza: Diciembre 2023
Entidades Beneficiarias:	Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN) cuya coordinación se registrará por un convenio de cooperación interinstitucional con MSPAS
Objetivo del Proyecto:	Apoyar al Gobierno en la reducción de la prevalencia de factores de riesgo para desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil (1,000) días de vida, en las áreas de intervención
Área Geográfica:	7 Departamentos de Guatemala, 9 Áreas de Salud: Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, San Marcos, El Quiche, Ixil, Ixcán, Sololá y Totonicapán Priorizados: Elevados índices de retardo en talla Mortalidad materno – infantil Importante población de < de 5 años Alta proporción de población rural e indígena
Población Beneficiada:	Infantes entre 0 y 24 meses de edad Embarazadas y sus familias

## Distribución de los Recursos por Componente

### Millones de US Dólares

No.	Componentes	Monto	Organismo Ejecutor	Entidad Beneficiaria
1	Dotación de servicios intersectoriales para contrarrestar los principales factores de riesgos de la desnutrición crónica a) Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en áreas de intervención b) Promoción de cambios de comportamiento c) Mejoramiento del acceso a agua potable y saneamiento en los Municipios involucrados d) Mejora de la coordinación entre sectores	81.0	MSPAS	SESAN Y MIDES según ambito de competencia
2	<b>Enfoque hacia los resultados**</b> ** El desembolso de los recursos de este Componente, esta condicionado a que se evidencie el cumplimiento de los 4 indicadores definidos por el BM : 1. Mejora cobertura prenatal 2. Creación del registro único de beneficiarios 3. Fomento lactancia materna exclusiva hasta los 6 años 4. Porcentaje de niños < 2 años beneficiados con el programa	14.75*	MSPAS (75%) MIDES (25%)	SESAN y MIDES según ambito de competencia
3	Apoyo a la administración de proyectos, Monitoreo y Evaluación	4.0	MSPAS	
4	Comisión Inicial del Préstamo	0.25		
	<b>Total</b>	<b>100.0</b>		

C 1



Paquete intersectorial de servicios para abordar los principales factores de riesgo de desnutrición crónica **(US \$ 81 millones)**.

C 2



Enfoque hacia resultados **(US \$ 15 millones)**.

C 3



Gestión De Proyectos, Seguimiento Y Evaluación **(US \$ 4,000,000.00)**.

Desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil (1,000) días de vida

## ENTREGABLES DEL PROGRAMA

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PRODUCTOS
<p>1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA</p>	<p>1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN EL AREA DE INTERVENCION</p>	<p>Atender aproximadamente a 100,058 Mujeres Embarazadas con sus 4 controles prenatales, con entrega oportuna de micronutrientes</p>
		<p>Aproximadamente 280,000 Mujeres y niños recibirán servicios básicos de nutrición</p>
		<p>Aproximadamente 230,000 mujeres en edad fértil recibirán consejería y al menos un método de planificación familiar</p>
		<p>Aproximadamente 169,000 (95%) de niños menores de 1 año recibirán todas sus vacunas</p>
		<p>Aproximadamente 106,000 (60%) de niños de 12 meses de edad recibirán micronutrientes</p>
		<p>Aproximadamente 40,000 personas participaran en asambleas comunitarias</p>
		<p>Aproximadamente 28,000 mujeres participaran en asambleas comunitarias</p>
		<p>Aproximadamente 2,400 del personal de salud será capacitado</p>
		<p>Aproximadamente 1,000 auxiliares de enfermería serán formadas</p>
		<p>Se realizaran al menos 90 asambleas comunitarias</p>
		<p>Al menos 90 Puestos de Salud construidos y 50 remozados y equipados</p>
		<p>Adquisición de equipo, mobiliario, insumos y medicamentos para ser entregados a Puestos de Salud existentes y 50 remozados basados en el brecha y equipamiento completo para 90 Puestos de Salud nuevos Equipo de computo para MSPAS, MIDES, SESAN</p>
		<p>Impresión de material educativo de apoyo al fortalecimiento de las comisiones departamentales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional en talleres</p>
<p>Adquisición de medios de movilización (vehículos de 4 y 2 ruedas) para apoyo logístico para los servicios de salud, Unidad implementadora y Ministerios beneficiados (MIDES, SESAN)</p>		

# PROCESOS DE ADQUISICIONES

## COMPONENTE1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA

### SUB- COMPONENTE1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN EL AREA DE INTERVENCION

Micronutrientes para Embarazadas (Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiche, Chiquimula, San Marcos, Totonicapán, Sololá)	\$1,900,501
Equipo Antropométrico, cadena de frío, esfigmomanómetros y estetoscopio (Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiche, Chiquimula, San Marcos, Totonicapán, Sololá)	\$1,191,958
Adquisición de Motocicletas y vehículos (SESAN: 139 motocicletas doble propósito, 7 pick up 4x4, 2 camionetas 4x4 y 1 microbús; MIDES: 9 pick up 4x4 y 14 motocicletas; MSPAS: 74 pick up doble cabina, 5 camionetas 4x4 y 129 motocicletas)	\$3,241,558
Reproducción de materiales MSPAS (Impresión de Fichas de SIGSA, Guías de Instructivos de Croquis, Conteo Poblacional y Normas de Atención)	\$1,403,410
Adquisición de bienes para Vigilancia de calidad de Agua MSPAS para las áreas de intervención	\$1,331,763
Equipo de Computo y Equipo para salas virtuales para MSPAS. MIDES y SESAN	\$1,411,850
Mobiliario y Equipo (Puestos Remozados y Unidades Mínimas) para las Departamentos priorizados (Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiche, Chiquimula, San Marcos, Totonicapán, Sololá)	\$4,707,942
Proceso de Contratación: Supervisión de la ejecución de proyectos de obras de infraestructura	\$2,306,247
Proceso de Contratación: Consultoría para evaluación y diseño de remozamientos, construcciones de puestos de salud, obras de agua potable y letrinas	\$1,500,000
Remozamiento de 40 Puestos de Salud	\$2,000,000
Construcción de 90 Puestos de Salud	\$15,209,900
Servicios de Logística (Talleres) de implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional	\$937,501
Servicios de Logística (talleres) comunitarios MSPAS	\$122,727

**Total \$ 37,265,357.00**

## ENTREGABLES DEL PROGRAMA

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PRODUCTOS
1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1.2 Promover cambio de comportamiento	Aproximadamente 363,301 (70%) niños menores de 24 meses con cobertura de control de crecimiento Implementación de estrategia de comunicación para cambio de comportamiento a nivel Nacional y sensibilización con los servidores públicos para desarrollarlo a nivel local
	1.3 Mejorar el acceso al agua potable y saneamiento , Focalización, priorización e implementación sistemas de mejoramiento acceso agua segura	Aproximadamente 7,000 familias beneficiadas con pequeñas ingenieras de sistemas de agua nuevos o rehabilitados Aproximadamente 10,000 familias beneficiadas con filtros de agua Aproximadamente 4,500 familias beneficiadas con letrinas
	1.4 Mejora de la Gobernanza y Coordinación Intersectorial (SESAN)	Registro único de beneficiarios y control del sistema de información del Programa de transferencias monetarias condicionadas corresponsabilidad MSPAS Y MIDES Aproximadamente 363,301 (70%) niños menores de 24 meses que cumplieron intervenciones integrales recibirán transferencias monetarias condicionadas

## PROCESOS DE ADQUISICIONES

### COMPONENTE1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA

#### SUB- COMPONENTE1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN EL AREA DE INTERVENCION

Mobiliario de oficina SESAN (salas virtuales) (7 mesas de reuniones para 10 sillas con rodos US\$1200 por juego)	\$8,400
Proceso de Contratación: Consultoría para facilitar los talleres de fortalecimiento institucional y cursos en línea SESAN	\$116,000
Taller presencial para fortalecimiento de salas situacionales para técnicos de SESAN año 2019 (espacio, hospedaje y alimentación)	\$30,000
Taller para monitoreo y análisis de información SESAN año 2020 (espacio, hospedaje y alimentación)	\$30,000
Taller para la conformación de direcciones municipales de seguridad alimentaria SESAN año 2020 (espacio, hospedaje y alimentación)	\$30,000
Taller para fortalecimiento de Gobernanza SESAN año 2020 (espacio, hospedaje y alimentación)	\$30,000
Impresión de material educativo de apoyo fortalecimiento de las comisiones departamentales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional para talleres año 2020 (impresiones y material audiovisual) SESAN	\$25,000
Estrategia de comunicación nacional (sensibilización) SESAN (\$spots radio televisión redes sociales, publicidad en prensa escrita y traducciones necesarias)	\$930,000
Proceso de Contratación: Consultoría para diseño y montaje de curso en línea de gestión para la prevención de la desnutrición crónica, orientado a funcionarios públicos SESAN	\$15,000
Proceso de Contratación: 3 Consultores para monitoreo de avances SESAN	\$288,000
Estudio de Aflatoxinas SESAN	\$67,500
Kit de Trabajo (para cambio de comportamiento)	\$67,000

**Total \$ 1,636,900.00**



## PROCESOS DE ADQUISICIONES

**COMPONENTE1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA**  
**SUBCOMPONENTE 1.3. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - MIDES**

Proceso de Contratación: Consultoría para desarrollo y vinculación de sistemas de información MIDES-MSPAS	\$300,000
Construcción de 130 proyectos de suministro de agua potable (proceso por lotes) US\$78,000 cada proyecto de agua	\$10,140,000
4,550 Letrinización en comunidades	\$5,596,599
Proceso de Adquisición: Filtros caseros para purificación de agua (10,000) unidades	\$649,351
Proceso de Adquisición: Estudio socio cultural de programa de transferencias MIDES	\$50,000
Proceso de Contratación: Asistencia técnica para mejorar programa de transferencias de MIDES (3 consultores)	\$96,000

**Total \$ 16,831,950.00**

## ENTREGABLES DEL PROGRAMA

COMPONENTE		INDICADORES
2. ENFOQUE HACIA RESULTADOS	Fondos ligados a indicadores de resultados	1) Mejora de la cobertura prenatal
		2) Creación del registro único de beneficiarios
		3) Fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida
		4) Porcentaje de niños menores de 2 años beneficiados con el programa
COMPONENTE		PRODUCTO
3. GESTION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Gestión de Proyectos, Seguimiento y Evaluación	Aproximadamente 90 municipios utilizaran el panel de monitoreo de la desnutrición crónica

# PROCESOS DE ADQUISICIONES

## COMPONENTE 2. CAMBIO DEL ENFOQUE HACIA LOS RESULTADOS

Consultoría para verificar indicadores componente 2	\$ 100,000
---	------------

**Total \$ 100,000.00**  
financiamiento en componente 3

## COMPONENTE 3. APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, MONITOREO & EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Contratación de la UIP	\$2,467,500
Gastos Operativos	\$235,328
Consultoría para Levantamiento Línea Base, Evaluación de Medio y Final	\$500,000
Consultoría Auditoría Externa para los años 2019 al 2024	\$135,000

**Total \$ 3,337,828.00**







**MUCHAS GRACIAS  
POR LA ATENCION**