

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
 Año: 2019
 Fecha de impresión: 02/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI94
 Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID
 Dependencia: Fortalecimiento Institucional
 Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población
 No. de Donación: 2015DEA013
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 28/12/2015
 Fecha de inicio: 1/8/2016
 Fecha de finalización vigente: 30/9/2018
 Fuente Cooperante: España


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 2,430,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,430,050.16
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,385,452.07
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,385,452.07
% Avance Financiero:	98.17
% Avance Físico:	96.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Lic. Leandro Alberto Corado Matta
 Coordinador de Planificación
 Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta
 Coordinador de Planificación


 Marco Antonio Monzón Ruiz
 Gerente/ Director/ Coordinador

Marco Antonio Monzón Ruiz
 COORDINADOR DE DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA
 -SESAN-


Ing. René Martínez Farfán
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 -SESAN-
 Responsable Área Técnica: Ing. René Martínez Farfán
 Director de Fortalecimiento Institucional


 Juan Carlos Carías Estrada
 Máxima autoridad de la Institución
Juan Carlos Carías Estrada
 Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Presidencia de la República



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de envío: 02/05/2019
Dependencia: Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Marco Antonio Monzón Ruiz
Correo Electrónico: marco.monzon@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico: jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI94
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID
No. de Donación: 2015DEA013
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: No SESAN-64-2016
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8av 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población
Objetivo(s) Especifico(s): Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, actores institucionales y líderes comunitarios (fuerzas vivas), en los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento de las acciones SAN, en 4 municipios de la Región Chortí del departamento de Chiquimula

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 28/12/2015
Fecha de inicio: 1/8/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/8/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 2/8/2018
Fecha de finalización original: 30/9/2018
Fecha de finalización vigente: 30/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Para el primer Desembolso se creó la cuenta única.	Solicitada por SESAN el 11/08/2016, y creada por crédito público el 05/09/2016.
FUENTE COOPERANTE	Para el segundo desembolso se tendrá que haber ejecutado al menos al 50% del primer desembolso.	12 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.10000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema de Consejos de Desarrollo

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
25/10/2016	168,051.88	8.10000	1,361,220.24
15/5/2018	144,000.00	7.42243	1,068,829.92
Total:	312,051.88		2,430,050.16

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por	Monto Total por	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

		enmiendas	Componente		
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	228,119.98	0.00	228,119.98	228,119.00	100.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	256,400.00	0.00	256,400.00	238,292.10	92.94%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	1,273,999.99	100.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	266,000.02	0.00	266,000.02	265,963.92	99.99%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	405,480.00	0.00	405,480.00	379,077.06	93.49%
Total	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	2,385,452.07	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	2,771,000.00	0.00	0.00
Febrero	2,771,000.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	2,771,000.00	0.00	0.00	0.00
Abril	2,771,000.00	0.00	153,237.10	5.53
Total:	0.00		153,237.10	5.53%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	123,000.00	120,000.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0 %	100.00 %
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	5 %	80.00 %
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0 %	100.00 %
Total:	1.00	96.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
CHIQUIMULA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.17 %	96.00 %	5.53 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 235

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 9:10.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
0000 SIN ORGANISMO											
	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-7,160.75	729,631.63	2,423,831.63	2,423,831.63	3,160,762.96	6,564,749.19	0.00	22.03
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-7,160.75	729,631.63	2,423,831.63	2,423,831.63	3,160,762.96	6,564,749.19	0.00	22.03
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-7,160.75	729,631.63	2,423,831.63	2,423,831.63	3,160,762.96	6,564,749.19	0.00	22.03
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
0000 SIN ORGANISMO											
	28,510,000.00	0.00	28,510,000.00	0.00	2,409,387.38	4,665,472.97	4,639,625.72	14,303,943.48	19,374,401.31	25,847.25	16.36
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	28,510,000.00	0.00	28,510,000.00	0.00	2,409,387.38	4,665,472.97	4,639,625.72	14,303,943.48	19,374,401.31	25,847.25	16.36
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	28,510,000.00	0.00	28,510,000.00	0.00	2,409,387.38	4,665,472.97	4,639,625.72	14,303,943.48	19,374,401.31	25,847.25	16.36
61 DONACIONES EXTERNAS											
0603 GOBIERNO DE ESPAÑA											
0107 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	156,862.10	153,237.10	153,237.10	2,614,137.90	2,617,762.90	0.00	5.53
TOTAL 0603 GOBIERNO DE ESPAÑA	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	156,862.10	153,237.10	153,237.10	2,614,137.90	2,617,762.90	0.00	5.53
2102 Donantes varios externos											
0999 DONACIONES EN GESTION	7,940,000.00	0.00	7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,000.00	7,940,000.00	0.00	0.00
TOTAL 2102 Donantes varios externos	7,940,000.00	0.00	7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,000.00	7,940,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	10,711,000.00	0.00	10,711,000.00	0.00	156,862.10	153,237.10	153,237.10	10,554,137.90	10,557,762.90	0.00	1.43
TOTAL 11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	50,221,000.00	0.00	50,221,000.00	-7,160.75	3,295,881.11	7,242,541.70	7,216,694.45	28,018,844.34	36,496,913.40	25,847.25	14.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 235

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 11:56.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
0000 SIN ORGANISMO	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,231.00	7,839,237.04	4,435,250.81	4,435,250.81	3,160,762.96	6,564,749.19	0.00	40.32
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,231.00	7,839,237.04	4,435,250.81	4,435,250.81	3,160,762.96	6,564,749.19	0.00	40.32
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,231.00	7,839,237.04	4,435,250.81	4,435,250.81	3,160,762.96	6,564,749.19	0.00	40.32
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
0000 SIN ORGANISMO	28,510,000.00	0.00	28,510,000.00	0.00	14,206,056.52	9,135,598.69	9,109,751.44	14,303,943.48	19,374,401.31	25,847.25	32.04
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	28,510,000.00	0.00	28,510,000.00	0.00	14,206,056.52	9,135,598.69	9,109,751.44	14,303,943.48	19,374,401.31	25,847.25	32.04
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	28,510,000.00	0.00	28,510,000.00	0.00	14,206,056.52	9,135,598.69	9,109,751.44	14,303,943.48	19,374,401.31	25,847.25	32.04
61 DONACIONES EXTERNAS											
0603 GOBIERNO DE ESPAÑA											
0107 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	156,862.10	153,237.10	153,237.10	2,614,137.90	2,617,762.90	0.00	5.53
TOTAL 0603 GOBIERNO DE ESPAÑA	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	156,862.10	153,237.10	153,237.10	2,614,137.90	2,617,762.90	0.00	5.53
2102 Donantes varios externos											
0999 DONACIONES EN GESTION	7,940,000.00	0.00	7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,000.00	7,940,000.00	0.00	0.00
TOTAL 2102 Donantes varios externos	7,940,000.00	0.00	7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,000.00	7,940,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	10,711,000.00	0.00	10,711,000.00	0.00	156,862.10	153,237.10	153,237.10	10,554,137.90	10,557,762.90	0.00	1.43
TOTAL 11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	50,221,000.00	0.00	50,221,000.00	2,231.00	22,202,155.66	13,724,086.60	13,698,239.35	28,018,844.34	36,496,913.40	25,847.25	27.33

X



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de impresión: 02/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI43
Nombre del Programa/Proyecto: Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dependencia: Dirección de Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.
No. de Donación: 2014-SPE-0000400077
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 2/7/2014
Fecha de inicio: 14/10/2014
Fecha de finalización vigente: 13/4/2018
Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 2,902,257.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,902,257.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,902,256.99
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,902,256.99
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Lic. Leandro Alberto Corado Matta
Coordinador de Planificación
Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta
Coordinador de Planificación


Ing. René Martínez Farfán
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-
Responsable Área Técnica: Ing. René Martínez Farfán
Director de Fortalecimiento Institucional


Marco Antonio Monzón Ruiz
Gerente/ Director/Coordinador


Juan Carlos Carías Estrada
Máxima autoridad de la Institución
Juan Carlos Carías Estrada
Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República

Marco Antonio Monzón Ruiz
COORDINADOR DE DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA
-SESAN-



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de envío: 02/05/2019
Dependencia: Dirección de Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Marco Antonio Monzón Ruiz
Correo Electrónico: marco.monzon@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico: jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI43
Nombre del Programa/Proyecto: Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
No. de Donación: 2014-SPE-0000400077
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 86-2014
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8a. avenida 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 24111900 ext 104
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.

Objetivo(s) Especifico(s): Mejorar la capacidad de diagnóstico, planificación y ejecución en favor de SAN de los gobiernos locales y líderes comunitarios en 3 municipios del Occidente de Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 2/7/2014
Fecha de inicio: 14/10/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/9/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 13/10/2017
Fecha de finalización original: 13/4/2017
Fecha de finalización vigente: 13/4/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
2014/SPE/000 0400077	23/9/2016	20/12/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 13/4/2017 POR 13/4/2018 Y EJECUCIÓN: 13/10/2016 POR 13/10/2017

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, en un pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cual estará vinculada totalmente al código de fuentes específicas de la donación. Sólo admitirá los registros contables a la ejecución de los fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento.	cuando se cumplan los requerimientos de apertura de cuenta.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

11130160235603100

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:		300,000.00		2,902,257.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		300,000.00		2,902,257.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:		300,000.00		2,902,257.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	9.67419	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		300,000.00		2,902,257.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
14/10/2014	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:	300,000.00		2,902,257.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance
--	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	2,902,257.00	0.00	2,902,257.00	2,902,256.99	100.00%
Total	2,902,257.00	0.00	2,902,257.00	2,902,256.99	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador/Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	43,000.00
Total	0.00	43,000.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Proyecto en cierre administrativo, pendiente de recibir constancia o finiquito de parte del donante y oficio de cierre de cuenta secundaria por el MINFIN.

Seguimiento de ambas gestiones.

Coordinar el seguimiento con las Direcciones de Cooperación Externa y Financiera de la SESAN.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
 Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
 Año: 2019
 Fecha de impresión: 02/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI30
 Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
 Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
 Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
 No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 29/10/2012
 Fecha de inicio: 15/4/2013
 Fecha de finalización vigente: 14/1/2016
 Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 4,781,070.30
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 4,781,071.37
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Lic. Leandro Alberto Corado Matta
 Coordinador de Planificación
 Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta
 Coordinador de Planificación


 Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
 Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Responsable Área Técnica: Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
 Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación


 Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
 Gerente/ Director/Coordinador


 Juan Carlos Carías Estrada
 Máxima autoridad de la Institución
 Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Presidencia de la República



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2019
Fecha de envío: 02/05/2019
Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
Correo Electrónico: otto.velasquez@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico: jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI30
Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución de Concesión de Subvención No. 2012/SPE/0400182
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8a. Avenida 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.

Objetivo(s) Específico(s): 1. Objetivo I, Sistematización de un modelo de intervención integral del Pacto Hambre Cero en el territorio. 2. Objetivo II, Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de impacto del Plan Hambre Cero. 3. Objetivo III, Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de SESAN para aplicar métodos de evaluación de impacto de programas de mejora nutricional y el software especializado para el manejo de información y evaluación de proyectos.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 29/10/2012
Fecha de inicio: 15/4/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 30/4/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 14/7/2015
Fecha de finalización original: 14/1/2016
Fecha de finalización vigente: 14/1/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, en un solo pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cuál estará vinculada totalmente al código de fuente específica de la donación. Sólo se admitirá los registros contables a la ejecución de fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento	15/04/2013 al 14/07/2015

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
Total:		470,000.00		4,781,070.30
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		470,000.00		4,781,070.30

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.17249	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
Total:		470,000.00		4,781,070.30
Monto Total		470,000.00		4,781,070.30

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/4/2013	470,000.00	10.17249	4,781,071.37
Total:	470,000.00		4,781,071.37

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	4,781,070.30	0.00	4,781,070.30	4,781,071.37	100.00%
Total	4,781,070.30	0.00	4,781,070.30	4,781,071.37	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	4,781,071.37
Total	0.00	4,781,071.37

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos**Ejecución Financiera**

Proyecto en cierre administrativo, pendiente de recibir constancia o finiquito de parte del donante y oficio de cierre de cuenta secundaria, por el MINFIN.

Seguimiento de ambas gestiones.

Coordinar apoyo con la Dirección de Cooperación Externa y la Dirección Financiera de la SESAN.

Ejecución presupuestaria

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
 Año: 2019
 Fecha de impresión: 02/05/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI24
 Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico
 Dependencia: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Objetivo General: Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno
 No. de Donación: DCI-ALA/2008/020-396
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 11/12/2009
 Fecha de inicio: 11/12/2009
 Fecha de finalización vigente: 11/1/2015
 Fuente Cooperante: Unión Europea (UE)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 479,226,500.76
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 316,745,498.92
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 316,892,765.62
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 316,892,765.62
% Avance Financiero:	66.13
% Avance Físico:	100.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

 Lic. Leandro Alberto Corado Matta
 Coordinador de Planificación
 Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

 Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
 Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta
 Coordinador de Planificación

Responsable Área Técnica: Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
 Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación

 Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
 Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
 Gerente/ Director/Coordinador

 Juan Carlos Carras Estrada
 Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2019
Fecha de envío:	02/05/2019
Dependencia:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
Correo Electrónico:	otto.velasquez@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico:	jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI24
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico
No. de Donación:	DCI-ALA/2008/020-396
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	163-2010
Fuente Cooperante:	Unión Europea (UE)
Dirección Física del Proyecto:	8a. Avenida 13-06, zona 1
Teléfono directo del Proyecto:	2411-1900
Institución Ejecutora:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo a la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno
-------------------	---

Objetivo(s) Especifico(s):

Objetivo específico 1
Fomentar la disponibilidad alimentaria con énfasis en la producción de granos básicos para contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país.

Objetivo específico 2
Promover el acceso de la población a la canasta básica alimentaria.

Objetivo específico 3
Promover la educación, información y comunicación en alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimentos, promover la lactancia materna exclusiva y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica.

Objetivo específico 4
Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, agua, saneamiento básico e higiene familiar y comunitaria, para reducir la desnutrición crónica

Objetivo específico 5
Fortalecer las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional -SINASAN- y de la Sociedad Civil para la reducción de la inseguridad alimentaria nutricional

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	11/12/2009
Fecha de inicio:	11/12/2009
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	26/5/2010
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	11/7/2014

Fecha de finalización original: 10/8/2015
 Fecha de finalización vigente: 11/1/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	25/3/2011	17/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 10/8/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 10/2/2015 POR 11/7/2014
1	4/4/2011	1/3/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 11/1/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 11/7/2014 POR 11/7/2014
1	1/4/2011	25/2/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.70210513.8995

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Primera Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Segunda Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A

FUENTE COOPERANTE

1er. Tramo Variable
1) Cumplimiento de Indicadores
2) PESAN actualizado en 2010 conforme línea de base integrando un sistema de indicadores y metas hasta 2012.

N/A

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	33,800,000.00	12.10106	409,015,986.86
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80000	70,210,513.90
Total:		40,300,000.00		479,226,500.76
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		40,300,000.00		479,226,500.76

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	3,300,000.00	12.10106	39,933,498.00
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80162	70,210,530.00
Total:		9,800,000.00		110,144,028.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	30,500,000.00	12.10106	369,082,330.00
Total:		30,500,000.00		369,082,330.00
Monto Total		40,300,000.00		479,226,358.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
-----	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
23/12/2009	-9,000,000.00	11.90330	-107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	-6,499,925.00	11.28644	-73,360,997.27
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	-1,923,137.48	10.53305	-20,256,499.06
24/12/2012	-3,853,845.52	10.50994	-40,503,696.86
24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
24/12/2012	-1,999,925.00	10.50994	-21,019,097.77

24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	-2,564,311.20	10.61465	-27,219,254.19
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	-3,303,946.61	8.24960	-27,256,230.46
Total:	29,145,090.81		316,745,498.92

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyente a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	409,015,986.86	70,210,513.90	479,226,500.76	316,892,765.62	66.13%
Total	409,015,986.86	70,210,513.90	479,226,500.76	316,892,765.62	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyente a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyente a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00

EL PROGRESO	0.00	0.00
SACATEPEQUEZ	0.00	0.00
CHIMALTENANGO	0.00	0.00
ESCUINTLA	0.00	0.00
SANTA ROSA	0.00	0.00
SOLOLA	0.00	0.00
TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00
RETALHULEU	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
QUICHE	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
PETEN	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
ZACAPA	0.00	0.00
CHIQUMULA	0.00	0.00
JALAPA	0.00	0.00
JUTIAPA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
66.13 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos Diferencias en monto por tipo de cambio, cobros administrativos, cobros por transferencia bancarias a cuentas secundarias y monto ejecutado por la Asistencia Técnica de la Unión Europea	Revisión y gestión de regularización de cuentas secundarias ante el MINFIN. Reajuste de monto suscrito que incluye lo ejecutado directamente por la Unión Europea.
Ejecución Financiera Diferencias por recobro al programa por incumplimientos de otros proyectos que no se realizaron y por indicadores no cumplidos	Revisión y gestión de regularización de cuentas secundaria.
Ejecución presupuestaria Diferencias en monto de ejecución por tipo de cambio por desembolso (7 a partir del 2010 a 2015), transferencias de instituciones centralizadas a sus unidades ejecutoras	Gestión de regularización de cuentas secundarias.
Ejecución física El registro de la ejecución física se realiza de forma acumulada, ya que por la modalidad del apoyo presupuestario y la complejidad de su contenido técnico, el SIGEACI no se adaptaba a la información que se debía de reportar (indicadores de país que su medición era anual o bianual, condiciones previas para desembolsos (informes técnicos y macroeconómicos de país) dependiendo de la periodicidad del tramo al que correspondía la información	Registro acumulado de la meta física a nivel de objetivo general del programa de apoyo presupuestario