



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de impresión: 18/11/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI24  
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico  
Dependencia: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Objetivo General: Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno  
No. de Donación: DCI-ALA/2008/020-396  
Estado del proyecto: Solicitud Cierre / Liquidación  
Fecha de suscripción: 11/12/2009  
Fecha de inicio: 11/12/2009  
Fecha de finalización vigente: 11/1/2015  
Fuente Cooperante: Unión Europea (UE)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito: Q. 479,226,500.76  
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 316,745,498.92  
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 316,892,765.62  
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 0.00  
Monto total ejecutado: Q. 316,892,765.62  
% Avance Financiero: 66.13  
% Avance Físico: 100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez  
Técnico de Planificación



Marta Glorja Calderón Hidalgo  
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Ofelia Beatriz Arriaza Badiel  
Directora de Planificación, Monitoreo y Evaluación



Mireya Palmieri Santisteban  
Máxima autoridad de la Institución





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2024
Fecha de envío:	14/11/2024
Dependencia:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Marta Gloria Calderón Hidalgo
Correo Electrónico:	marta.calderon@sesan.gob.gt
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Mireya Palmieri Santisteban
Correo Electrónico:	mireya.palmieri@sesan.gob.gt

### III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI24
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico
No. de Donación:	DCI-ALA/2008/020-396
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	163-2010
Fuente Cooperante:	Unión Europea (UE)
Dirección Física del Proyecto:	8a. Avenida 13-06, zona 1
Teléfono directo del Proyecto:	2411-1900
Institución Ejecutora:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno

Objetivo(s) Específico(s):

Objetivo específico 1  
Fomentar la disponibilidad alimentaria con énfasis en la producción de granos básicos para contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país.

Objetivo específico 2  
Promover el acceso de la población a la canasta básica alimentaria.

Objetivo específico 3  
Promover la educación, información y comunicación en alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimentos, promover la lactancia materna exclusiva y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica.

Objetivo específico 4  
Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, agua, saneamiento básico e higiene familiar y comunitaria, para reducir la desnutrición crónica.

Objetivo específico 5  
Fortalecer las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional -SINASAN- y de la Sociedad Civil para la reducción de la inseguridad alimentaria nutricional

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	11/12/2009
Fecha de inicio:	11/12/2009
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	26/5/2010
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	11/7/2014

Fecha de finalización original: 10/8/2015  
 Fecha de finalización vigente: 11/1/2015

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	25/3/2011	17/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 10/8/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 10/2/2015 POR 11/7/2014
1	4/4/2011	1/3/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 11/1/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 11/7/2014 POR 11/7/2014
1	1/4/2011	25/2/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UNA Ampliar POR Q.70210513.8995

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

Solicitud Cierre / Liquidación

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Primera Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Segunda Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A

FUENTÉ COOPERANTE

1er. Tramo Variable N/A  
 1) Cumplimiento de Indicadores  
 2) PESAN actualizado en 2010 conforme línea de base integrando un sistema de indicadores y mestas hasta 2012.

**Modalidad de Ejecución:**  
 Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**  
 Ley de contrataciones del Estado

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	33,800,000.00	12.10106	409,015,986.86
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80000	70,210,513.90
<b>Total:</b>		<b>40,300,000.00</b>		<b>479,226,500.76</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>40,300,000.00</b>		<b>479,226,500.76</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	3,300,000.00	12.10106	39,933,498.00
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80162	70,210,530.00
<b>Total:</b>		<b>9,800,000.00</b>		<b>110,144,028.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	30,500,000.00	12.10106	369,082,330.00
<b>Total:</b>		<b>30,500,000.00</b>		<b>369,082,330.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>40,300,000.00</b>		<b>479,226,358.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Aca	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
-----	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**  
 No se ha reportado nignu registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
23/12/2009	-9,000,000.00	11.90330	-107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	-6,499,925.00	11.28644	-73,360,997.27
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	-1,923,137.48	10.53305	-20,256,499.06
24/12/2012	-3,853,845.52	10.50994	-40,503,696.86
24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
24/12/2012	-1,999,925.00	10.50994	-21,019,097.77

24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	-2,564,311.20	10.61465	-27,219,254.19
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	-3,303,946.61	8.24960	-27,256,230.46

Total: 22,117,611.13 316,745,453.92

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en C. Colones):**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyendo a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	409,015,966.86	70,210,513.90	479,226,500.76	316,892,765.62	66.13%
<b>Total</b>		70,210,513.90	479,226,500.76	316,892,765.62	

**Ejecución del aporte nacional o contra el año (montos en C. Colones):**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyendo a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
---	------------------------------	---------------------

COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyendo a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo a la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno

0 %

100.00 %

<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
---------------	-------------	---------------

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
EL PROGRESO	0.00	0.00
SACATEPEQUEZ	0.00	0.00
CHIMALTENANGO	0.00	0.00
ESCUINTLA	0.00	0.00
SANTA ROSA	0.00	0.00
SOLOLA	0.00	0.00
TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00
RETALHULEU	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
QUICHE	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
PETEN	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
ZACAPA	0.00	0.00
CHIQUIMULA	0.00	0.00
JALAPA	0.00	0.00
JUTIAPA	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada/Año en curso
66.13 %	100.00 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Difficultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>Desembolsos</b> Programa en cierre administrativo	Reuniones entre las Direcciones involucradas para solventar las diferencias para proceder con el cierre.
<b>Ejecución Financiera</b> Programa en cierre administrativo	Seguimiento para la regularización de montos en el SIGEACI/SEGEPLAN y revisión de documentación para la regularización en la cuenta secundaria con el MINFIN.
<b>Ejecución presupuestaria</b>	
<b>Ejecución física</b>	

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
 Año: 2024  
 Fecha de impresión: 18/11/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**


**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI30  
 Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.  
 Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación  
 Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.  
 No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182  
 Estado del proyecto: Solicitud Cierre / Liquidación  
 Fecha de suscripción: 29/10/2012  
 Fecha de inicio: 15/4/2013  
 Fecha de finalización vigente: 14/1/2016  
 Fuente Cooperante: España


**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 4,781,070.30
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 4,781,071.37
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
 Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez  
 Técnico de Planificación



  
 Responsable Área Técnica, Ofelia Beatriz Arriaza Guidera  
 Directora de Planificación, Monitoreo y Evaluación



  
 Marta Gloria Calderón Hidalgo  
 Gerente/ Director/Coordinador



  
 Mireya Palmieri Santisteban  
 Máxima autoridad de la Institución





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de envío: 14/11/2024  
Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación  
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Marta Gloria Calderón Hidalgo  
Correo Electrónico: marta.calderon@sesan.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Mireya Palmieri Santisteban  
Correo Electrónico: mireya.palmieri@sesan.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI30  
Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.  
No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución de Concesión de Subvención No. 2012/SPE/0400182  
Fuente Cooperante: España  
Dirección Física del Proyecto: 8a. Avenida 13-06 zona 1  
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900  
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.

##### Objetivo(s) Específico(s):

1. Objetivo I, Sistematización de un modelo de intervención integral del Pacto Hambre Cero en el territorio. 2. Objetivo II, Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de impacto del Plan Hambre Cero. 3. Objetivo III, Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de SESAN para aplicar métodos de evaluación de impacto de programas de mejora nutricional y el software especializado para el manejo de información y evaluación de proyectos.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 29/10/2012  
Fecha de inicio: 15/4/2013  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 30/4/2013  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 14/7/2015  
Fecha de finalización original: 14/1/2016  
Fecha de finalización vigente: 14/1/2016

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------



**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

Solicitud Cierre / Liquidación

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, en un solo pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cuál estará vinculada totalmente al código de fuente específica de la donación. Sólo se admitirá los registros contables a la ejecución de fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento	15/04/2013 al 14/07/2015

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**Ley de contrataciones del Estado  
Normas o Guías del Cooperante**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
<b>Total:</b>		<b>470,000.00</b>		<b>4,781,070.30</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>470,000.00</b>		<b>4,781,070.30</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.17249	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
<b>Total:</b>		<b>470,000.00</b>		<b>4,781,070.30</b>
<b>Monto Total</b>		<b>470,000.00</b>		<b>4,781,070.30</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de Beneficiarios
------	--------------	--------	---------------	-------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M (Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/4/2013	470,000.00	10.17249	4,781,071.37
<b>Total:</b>	<b>470,000.00</b>		<b>4,781,071.37</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	4,781,070.30	0.00	4,781,070.30	4,781,071.37	100.00%
<b>Total</b>	<b>4,781,070.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,781,070.30</b>	<b>4,781,071.37</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0 %	100.00 %
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el Bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	4,781,071.37
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,781,071.37</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

**Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera:**

**Acciones propuestas para superar la dificultad**

**Desembolsos**

Proyecto en proceso de cierre

Seguimiento a lo solicitado para cierre del proyecto en Oficio SESAN-1233-2023 a SEGEPLAN; revisión de la documentación enviada y cambio de estado del proyecto de "seguimiento" a cierre/liquidación".

**Ejecución Financiera**

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
 Año: 2024  
 Fecha de impresión: 18/11/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI43  
 Nombre del Programa/Proyecto: Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 Dependencia: Dirección de Fortalecimiento Institucional  
 Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 Objetivo General: Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.  
 No. de Donación: 2014-SPE-0000400077  
 Estado del proyecto: Solicitud Cierre / Liquidación  
 Fecha de suscripción: 2/7/2014  
 Fecha de inicio: 14/10/2014  
 Fecha de finalización vigente: 13/4/2018  
 Fuente Cooperante: España

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 2,902,257.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,902,257.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,902,256.99
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,902,256.99
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR




Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez  
Técnico de Planificación



Responsable Área Técnica: Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Director de Fortalecimiento Institucional




Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Gerente/ Director/Coordinador

Mireya Palmieri Santisteban  
Máxima autoridad de la Institución





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (añadido Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de envío: 14/11/2024  
Dependencia: Dirección de Fortalecimiento Institucional  
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Correo Electrónico: jorge.hernandez@sesan.gob.gt  
Datos de Autoridad Máxima:  
Nombre: Mireya Palmieri Santisteban  
Correo Electrónico: mireya.palmieri@sesan.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI43  
Nombre del Programa/Proyecto: Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
No. de Donación: 2014-SPE-0000400077  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 86-2014  
Fuente Cooperante: España  
Dirección Física del Proyecto: 8a. avenida 13-06 zona 1  
Teléfono directo del Proyecto: 24111900 ext 104  
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.  
Objetivo(s) Específico(s): Mejorar la capacidad de diagnóstico, planificación y ejecución en favor de SAN de los gobiernos locales y líderes comunitarios en 3 municipios del Occidente de Guatemala.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 2/7/2014  
Fecha de inicio: 14/10/2014  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/9/2014  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 13/10/2017  
Fecha de finalización original: 13/4/2017  
Fecha de finalización vigente: 13/4/2018

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
2014/SPE/000 0400077	23/9/2016	20/12/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 13/4/2017 POR 13/4/2018 Y EJECUCIÓN: 13/10/2016 POR 13/10/2017

##### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:  
Solicitud Cierre / Liquidación

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, cuando se cumplan los requerimientos de apertura de cuenta.	
	en un pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cual estará vinculada totalmente al código de fuentes específicas de la donación. Sólo admitirá los registros contables a la ejecución de los fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento.	

Modalidad de Ejecución:  
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:  
Ley de contrataciones del Estado  
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN: 11130160235603100

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
<b>Total:</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,902,257.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total:</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,902,257.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
<b>Total:</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,902,257.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	9.67419	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,902,257.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Area	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto (Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
14/10/2014	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
<b>Total:</b>	<b>300,000.00</b>		<b>2,902,257.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/ Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	2,902,257.00	0.00	2,902,257.00	2,902,256.99	100.00%
<b>Total</b>	<b>2,902,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,902,257.00</b>	<b>2,902,256.99</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/Indicador/Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	43,000.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que incidán en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

**Desembolsos**

Proyecto en proceso de cierre administrativo

Seguimiento con SEGEPLAN para cierre del proyecto para cambiar el estado del proyecto de "seguimiento" a "cierre/liquidación".

Ejecución Financiera  
Ejecución presupuestaria  
Ejecución física

1990

1

1991

1992

1993

1994

1995

1996





**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de impresión: 18/11/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI94  
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID  
Dependencia: Fortalecimiento Institucional  
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población  
No. de Donación: 2015DEA013  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 28/12/2015  
Fecha de inicio: 1/8/2016  
Fecha de finalización vigente: 31/7/2019  
Fuente Cooperante: España

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 2,430,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,430,050.16
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,385,452.07
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,385,452.07
% Avance Financiero:	98.17
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez  
Técnico de Planificación



Responsable Área Técnica: Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Director de Fortalecimiento Institucional



Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Gerente/ Director/Coordinador



Mireya Palmieri Santisteban  
Máxima autoridad de la Institución





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de envío: 14/11/2024  
Dependencia: Fortalecimiento Institucional  
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Correo Electrónico: jorge.hernandez@sesan.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Mireya Palmieri Santisteban  
Correo Electrónico: mireya.palmieri@sesan.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC194  
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID  
No. de Donación: 2015DEA013  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: No SESAN-64-2016  
Fuente Cooperante: España  
Dirección Física del Proyecto: 8av 13-06 zona 1  
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900  
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población  
Objetivo(s) Específico(s): Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, actores institucionales y líderes comunitarios (fuerzas vivas), en los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento de las acciones SAN, en 4 municipios de la Región Chortí del departamento de Chiquimula

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 28/12/2015  
Fecha de inicio: 1/8/2016  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/8/2016  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/1/2019  
Fecha de finalización original: 30/9/2018  
Fecha de finalización vigente: 31/7/2019

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	27/7/2018	19/2/2024	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2018 POR 31/7/2019 Y EJECUCIÓN: 2/8/2018 POR 31/1/2019

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Para el primer Desembolso se creó la cuenta única.	Solicitada por SESAN el 11/08/2016, y creada por crédito público el 05/09/2016.
FUENTE COOPERANTE	Para el segundo desembolso se tendrá que haber ejecutado al menos al 50% del primer desembolso.	12 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
<b>Total:</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,430,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,430,000.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.10000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
<b>Total:</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,430,000.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>300,000.00</b>		<b>2,430,000.00</b>

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aee	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
-----	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Sistema de Consejos de Desarrollo

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M (Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
25/10/2016	168,051.88	8.10000	1,361,220.24
15/5/2018	144,000.00	7.42243	1,068,829.92
<b>Total:</b>	<b>312,051.88</b>		<b>2,430,050.16</b>

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	228,119.98	0.00	228,119.98	228,119.00	100.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	256,400.00	0.00	256,400.00	238,292.10	92.94%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	1,273,999.99	100.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	266,000.02	0.00	266,000.02	265,963.92	99.99%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	405,480.00	0.00	405,480.00	379,077.06	93.49%
<b>Total</b>	<b>2,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,000.00</b>	<b>2,385,452.07</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN

Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0 %	100.00 %
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0 %	100.00 %
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
CHIQUIMULA	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.17 %	100.00 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

**Desembolsos**

Proyecto en cierre administrativo

Seguimiento con SEGEPLAN y regularización en el SIGEACI para cierre/finalización.

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de impresión: 18/11/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI222  
Nombre del Programa/Proyecto: Fortaleciendo la arquitectura Financiera para la financiación de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición de Guatemala

Dependencia: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Institución:

Objetivo General: Apoyar la mejora de las finanzas públicas de Guatemala con base en la propuesta del bloque de Evaluación y Diagnóstico que integra los Marcos Nacionales de Financiación Integrados (INFFs, por sus siglas en inglés), para favorecer la sostenibilidad en el mediano plazo de la estrategia nacional de combate a la desnutrición crónica, denominada «Gran Cruzada Nacional por la Nutrición» (GCNN), que fue anunciada por el Gobierno de Guatemala a inicios de 2020. Esta estrategia propone cinco líneas de acción basadas en evidencia científica y tiene como población objetivo: (i) niñez menor de cinco años, (ii) niñas y mujeres; y, (iii) población rural e indígena en pobreza y pobreza extrema.

No. de Donación: N/A  
Estado del proyecto: Solicitud Finalizado  
Fecha de suscripción: 12/6/2020  
Fecha de inicio: 31/7/2020  
Fecha de finalización vigente: 31/12/2022  
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 8,440,809.30
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 8,440,809.26
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 8,440,809.26
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez  
Técnico de Planificación



Marta Gloria Calderón Hidalgo  
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Ofelia Beatriz Arriaza Gudiel  
Directora de Planificación, Monitoreo y Evaluación



Mireya Palmieri Santisteban  
Máxima autoridad de la Institución





Segeplán

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de envío: 14/11/2024  
Dependencia:  
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

#### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Marta Gloria Calderón Hidalgo  
Correo Electrónico: marta.calderon@sesan.gob.gt

#### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Mireya Palmieri Santisteban  
Correo Electrónico: mireya.palmieri@sesan.gob.gt

### III. INFORMACIÓN GENERAL

#### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI222  
Nombre del Programa/Proyecto: Fortaleciendo la arquitectura Financiera para la financiación de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición de Guatemala  
No. de Donación: N/A  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SESAN No. 95-2020  
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)  
Dirección Física del Proyecto: 8 avenida 13-06 zona 1  
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900  
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

#### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Apoyar la mejora de las finanzas públicas de Guatemala con base en la propuesta del bloque de Evaluación y Diagnóstico que integra los Marcos Nacionales de Financiación Integrados (INFFs, por sus siglas en inglés), para favorecer la sostenibilidad en el mediano plazo de la estrategia nacional de combate a la desnutrición crónica, denominada «Gran Cruzada Nacional por la Nutrición» (GCNN), que fue anunciada por el Gobierno de Guatemala a inicios de 2020. Esta estrategia propone cinco líneas de acción basadas en evidencia científica y tiene como población objetivo: (i) niñez menor de cinco años, (ii) niñas y mujeres; y, (iii) población rural e indígena en pobreza y pobreza extrema.

#### Objetivo(s) Específico(s):

Objetivo 1: Determinar el costo de la GCNN, incluyendo todos los programas, subprogramas, actividades e intervenciones que la integran, a través de trabajo conjunto con los ministerios de línea y gobiernos locales de municipios priorizados por la GCNN.  
Objetivo 2: Identificar la brecha de financiamiento de la GCNN en línea con el período del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2021 - 2025.  
Objetivo 3: Elaborar recomendaciones con base en el ejercicio de costeo que permitan identificar escenarios para la movilización de recursos financieros públicos y privados, así como el establecimiento de alianzas.

#### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2020  
Fecha de inicio: 31/7/2020  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 25/9/2020  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2022  
Fecha de finalización original: 11/6/2022  
Fecha de finalización vigente: 31/12/2022

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	9/2/2022	16/3/2022	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2022 POR 31/12/2022 Y EJECUCIÓN: 31/12/2022 POR 31/12/2022
1	11/3/2022	11/3/2022	AMPLIACION de 1. Ejercicio ad hoc de costeo multisectorial de las intervenciones identificadas a nivel central y local de la GCN elaborado. por -3266786.6
2	11/3/2022	11/3/2022	REDUCCION de 4. Programa Conjunto implementado de forma eficiente en coordinación con los socios estratégicos de Gobierno. por -1081072.3
3	11/3/2022	11/3/2022	REDUCCION de 3. Recomendaciones sobre financiamiento y alianzas para el uso de fuentes públicas y privadas para la implementación de la GCNN elaboradas. por -969060.4
4	11/3/2022	11/3/2022	REDUCCION de 2. Brechas de recursos humanos, materiales y financieros para la provisión de los servicios integrales establecidos en la GCNN identificadas. por -1216653.9

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

Solicitud Finalizado

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,096,209.00	7.70000	8,440,809.30
<b>Total:</b>		<b>1,096,209.00</b>		<b>8,440,809.30</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>1,096,209.00</b>		<b>8,440,809.30</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,096,209.00	7.70000	8,440,809.30
<b>Total:</b>		<b>1,096,209.00</b>		<b>8,440,809.30</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.70000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>1,096,209.00</b>		<b>8,440,809.30</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

**IV. AVANCE FINANCIERO**



**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - 1. Ejercicio ad hoc de costeo multisectorial de las intervenciones identificadas a nivel central y local de la GCN elaborado.	1,790,250.00	3,266,786.60	5,057,036.60	5,057,036.59	100.00%
RESULTADO - 2. Brechas de recursos humanos, materiales y financieros para la provisión de los servicios integrales establecidos en la GCNN identificadas.	2,694,268.50	-1,216,653.90	1,477,614.60	1,477,614.59	100.00%
RESULTADO - 3. Recomendaciones sobre financiamiento y alianzas para el uso de fuentes públicas y privadas para la implementación de la GCNN elaboradas.	1,790,250.00	-969,060.40	821,189.60	821,189.59	100.00%
RESULTADO - 4. Programa Conjunto implementado de forma eficiente en coordinación con los socios estratégicos de Gobierno.	2,166,040.80	-1,081,072.30	1,084,968.50	1,084,968.49	100.00%
<b>Total</b>	<b>8,440,809.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,440,809.30</b>	<b>8,440,809.26</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - 1. Ejercicio ad hoc de costeo multisectorial de las intervenciones identificadas a nivel central y local de la GCN elaborado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 2. Brechas de recursos humanos, materiales y financieros para la provisión de los servicios integrales establecidos en la GCNN identificadas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 3. Recomendaciones sobre financiamiento y alianzas para el uso de fuentes públicas y privadas para la implementación de la GCNN elaboradas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 4. Programa Conjunto implementado de forma eficiente en coordinación con los socios estratégicos de Gobierno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - 4. Programa Conjunto implementado de forma eficiente en coordinación con los socios estratégicos de Gobierno.	0 %	100.00 %
RESULTADO - 3. Recomendaciones sobre financiamiento y alianzas para el uso de fuentes públicas y privadas para la implementación de la GCNN elaboradas.	0 %	100.00 %

RESULTADO - 2. Brechas de recursos humanos, materiales y financieros para la provisión de los servicios integrales establecidos en la GCNN identificadas.	0 %	100.00 %
RESULTADO - 1. Ejercicio ad hoc de costeo multisectorial de las intervenciones identificadas a nivel central y local de la GCN elaborado.	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el trimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

**Desembolsos**

Proyecto en proceso de cierre

Seguimiento con MINFIN para la regularización de la donación.

**Ejecución Financiera**

Proyecto en proceso de cierre

Seguimiento con SEGEPLAN para revisión de documentación para solicitud de cierre/liquidación.

**Ejecución presupuestaria**

Ejecución física



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2024  
Fecha de impresión: 21/11/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**


**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI286  
Nombre del Programa/Proyecto: Apoyo al fortalecimiento de las competencias institucionales en el marco de la Gobernanza en SAN para la prevención de la malnutrición.  
Dependencia: completar  
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
Objetivo General: Contribuir a mejorar las capacidades institucionales en los municipios priorizados de San Marcos y Chiquimula para atender a la niñez menor de cinco años con desnutrición  
No. de Donación: 2017DEA011  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 6/4/2022  
Fecha de inicio: 6/5/2022  
Fecha de finalización vigente: 5/11/2026  
Fuente Cooperante: España

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 3,281,762.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 881,740.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 881,740.00
% Avance Financiero:	26.87
% Avance Físico:	38.60

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez  
Técnico de Planificación



  
Responsable Área Técnica: Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Director de Fortalecimiento Institucional



  
Jorge Stuardo Hernández Valdez  
Gerente/ Director/Coordinador



  
Mireya Palmieri Santisteban  
Máxima autoridad de la Institución





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2024
Fecha de envío:	20/11/2024
Dependencia:	completar
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Jorge Stuardo Hernández Valdez
Correo Electrónico:	jorge.hernandez@sesan.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Mireya Palmieri Santisteban
Correo Electrónico:	mireya.palmieri@sesan.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI286
Nombre del Programa/Proyecto:	Apoyo al fortalecimiento de las competencias institucionales en el marco de la Gobernanza en SAN para la prevención de la malnutrición.
No. de Donación:	2017DEA011
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	103-2022
Fuente Cooperante:	España
Dirección Física del Proyecto:	8AV. 13-06 ZONA 1
Teléfono directo del Proyecto:	2411-1900
Institución Ejecutora:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 13-06 Zona 1

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir a mejorar las capacidades institucionales en los municipios priorizados de San Marcos y Chiquimula para atender a la niñez menor de cinco años con desnutrición
-------------------	--

Objetivo(s) Especifico(s):	Dependencias municipales a cargo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional brindan orientación a instituciones/organizaciones que trabajan para atender a la niñez menor de cinco años con desnutrición aguda en los municipios priorizados.
----------------------------	--

Instituciones/organizaciones presentes en el municipio y a nivel departamental que convergen en las reuniones de COMUSAN y CODESAN (gobierno, sociedad civil, ONG's, sector privado y académico) generan una Alianza interinstitucional e intersectorial para planificar la atención a la niñez menor de cinco años presentes en los municipios priorizados.

Organizaciones comunitarias, presentes en los municipios priorizados, implementan estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	6/4/2022
Fecha de inicio:	6/5/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	22/4/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	5/5/2026
Fecha de finalización original:	5/11/2026
Fecha de finalización vigente:	5/11/2026

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	11/12/2023	22/8/2024	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 6/11/2024 POR 5/11/2026 Y EJECUCIÓN: 6/5/2024 POR 5/5/2026
1	11/12/2023	22/8/2024	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 5/11/2026 POR 5/11/2026 Y EJECUCIÓN: 5/5/2026 POR 5/5/2026

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Al inicio del proyecto	2023
FUENTE COOPERANTE	Al haber ejecutado el 75% del primer 2024 desembolso	

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**

**Registro de SICOIN:**

2355652

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	400,000.00	8.20441	3,281,762.00
<b>Total:</b>		<b>400,000.00</b>		<b>3,281,762.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>400,000.00</b>		<b>3,281,762.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante:	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.20441	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	400,000.00	8.20441	3,281,762.00
<b>Total:</b>		<b>400,000.00</b>		<b>3,281,762.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>400,000.00</b>		<b>3,281,762.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado nignu registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Actividades comunes a los resultados	1,375,590.00	0.00	1,375,590.00	293,870.00	21.36%
RESULTADO - Instituciones/Organizaciones presentes en el municipio (gobierno, sociedad civil, ONG's, sector privado y académico) generaron una Alianza Interinstitucional e intersectorial para planificar la atención a la niñez menor de cinco años presentes en los municipios priorizados	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Oficinas municipales a cargo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional brindan orientación a instituciones/organizaciones que trabajan en el municipio para atender a la niñez menor de cinco años con desnutrición aguda en los municipios priorizados	1,172,461.00	0.00	1,172,461.00	200,000.00	17.06%
RESULTADO - Organizaciones comunitarias, presentes en los municipios priorizados, implementaron estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento	438,711.00	0.00	438,711.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>3,281,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,281,762.00</b>	<b>493,870.00</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Actividades comunes a los resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Instituciones/Organizaciones presentes en el municipio (gobierno, sociedad civil, ONG's, sector privado y académico) generaron una Alianza Interinstitucional e intersectorial para planificar la atención a la niñez menor de cinco años presentes en los municipios priorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Oficinas municipales a cargo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional brindan orientación a instituciones/organizaciones que trabajan en el municipio para atender a la niñez menor de cinco años con desnutrición aguda en los municipios priorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Organizaciones comunitarias, presentes en los municipios priorizados, implementaron estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	675,000.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	30,000.00	4.44
Septiembre	0.00	0.00	17,000.00	2.52
Octubre	0.00	0.00	59,000.00	8.74
<b>Total:</b>	<b>675,000.00</b>		<b>106,000.00</b>	<b>15.70%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	30,000.00	645,000.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	9.39	90.61

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Organizaciones comunitarias, presentes en los municipios priorizados, implementaron estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento	3 %	13.00 %

RESULTADO - Oficinas municipales a cargo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional brindan orientación a instituciones/organizaciones que trabajan en el municipio para atender a la niñez menor de cinco años con desnutrición aguda en los municipios priorizados	4.50 %	62.50 %
RESULTADO - Instituciones/Organizaciones presentes en el municipio (gobierno, sociedad civil, ONG's, sector privado y académico) generaron una Alianza interinstitucional e intersectorial para planificar la atención a la niñez menor de cinco años presentes en los municipios priorizados	6 %	11.00 %
RESULTADO - Actividades comunes a los resultados	1.50 %	2.89 %
<b>Total:</b>	<b>3.75</b>	<b>22.35</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
26.87 %	22.35 %	15.70 %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	