Segeplan

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacion Externa no Reemboisable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Namero 101-97 def Congreso de la Republica, Ley Organica de! Presupuesto (adicionado Decreto Numero 13-2013, Articulo 33)

1. INFORMACION GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:

Afo:

Fecha de impresion:

i INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Cédigo SIGEACH:

Nombre del Programa/Proyecto:

Dependencia:
Institucion:
Objetivo Generat:

No. de Donacién:

Estado del proyecto:

Fecha de suscripcion:

Fecha de inicio:

Fecha de finalizacion vigente:
Fuente Cooperante:

1l RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANGIERO

Bimestre: 2
2019
02/05/2019

SIGEACI94

Fortalecimiento de ia Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN),
en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala -
AACID

Fortalecimiento Institucional
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de poblacion

2015DEA013
Seguimiente
28/12/2015
1/8/2016
30/9/2018
Espana

Monto Suscrito:

Monto total de desembolsos recibidos
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado:
% Avance Financiero:
% Avance Fisico:

Q. 2,430,000.00
Q. 2,430,050.16

Q. 2,385,452.07
Q. 0.00

Q. 2,385,452.07
98.17
96.00

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Lic. Leandro Alberto Corado Matta
Coordinador de Planificacion
Direccion de Planificacion, Monitoreo y Evaluacion
Secrelaria deSeguridad Alimentaria y Nulricional

‘klfor;do por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta
Coordinador de Planificacion
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Gerente/ Directo ador

——

Marco Antonio Mohzin Ruiz
COORDINADOR DE DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA
-SESAI

Ing. René Martinez Farfdn

JTRECTOR DR PORTALRCINIENTO INSTITUCIONAL
~scretarln de Bepuridad Alimentaria y Nutrieional
-SESAN-

1

o

uciéon y
0s Carias Estrada

etarfd de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la Rep(blica
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Segepldn

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
ARo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 2

2019

02/05/2018

Fortalecimiento Institucional

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricionat

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

1il. INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Cadigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacién:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:

Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccién de la Institucién Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo Generat:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programal/Proyecto:
Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resoiucidn):

Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacién vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Cadigo Fecha de Fechade Cambio Realizado

Enmienda Registro en el

sistema

Tipo de Cooperacion:
Cooperacion Financiera No Reembolsable

Marco Antonio Monzén Ruiz
marco.monzon@sesan.gob.gt

Juan Carlos Carias Estrada
jc.carias@sesan.gob.gt

SIGEACI94

Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento
de Chiquimula, Guatemala - AACID

2015DEA013

No SESAN-64-2016

Espafia

8av 13-06 zona 1

2411-1900

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
8a. Avenida 13-06 Zona 1

Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la
Seguridad Alimentaria y Nutricional de poblacion

Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipaies, actores
institucionales y lideres comunitarios (fuerzas vivas), en los procesos de
diagnéstico, planificacion, ejecucion, monitoreo y seguimiento de las
acciones SAN, en 4 municipios de la Regién Chorti del departamento de
Chiquimula

28/12/2015
1/8/2016
4/8/2016
2/8/2018
30/9/2018
30/9/2018



Estado del proyecto:
En Ejecucion

Condiciones para la aprobacién y recepcion de desemboisos: ‘
Tipo de Desembolso Condicion Tiempo de Cumplimiento

FUENTE COOPERANTE Para el primer Desembolso se cred {a cuenta Solicitada por SESAN el 11/08/2016, y creada
unica. por crédito publico el 05/09/2016.

FUENTE COOPERANTE Para el segundo desembolso se tendré que 12 meses
haber ejecutado al menos al 50% del primer
desembolso.

Modalidad de Ejecucion:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecucion:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Monto Suscrito (Moneda Tipo de Cambio ' Monto en (iietzales

. . riginal)
Monto suscrito con la fuente Euro 300,000.00 8.10000 2,430,000.00
cooperante
Total: 300,000.00 2,430,000.00
Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando
apligue
Total: 0.00 0.00
Otros aportes 0.00 0.00 0.00000

0.00

Distribucion del monto Moneda Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales
suscrito con |a fuente

cooperafite : e o .

Monto que ejecutara la Euro 0.00 8.10000 0.00
fuente cooperante

Total: 0.00 0.00
Monto que ejecutara la Euro 300,000.00 8.10000 2,430,000.00
institucion

Total: 300,000.00 2,430,000.00

rama o Proyecto:
Aea . Denominacion , Género Rango de edad

Beneficiarios del Prog

Numero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema de Consejos de Desarrollo

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolisos recibidos de la fuente cooperante:

Monto M{Original Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)
25/10/2016 168,051.88 8.10000 1,361,220.24
15/5/2018 144,000.00 | 7.42243 068,829.92

.16

Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Coniponente /indicador /[Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Motito Total Monto % de Avance
Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado




enmiendas Componente
RESULTADO - Las acciones implementadas en los 228,119.98 0.00 228,119.98 228,119.0
municipios atendidos por el proyecto, responden a los
instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en
SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco
ejes transversales.
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones 256,400.00 0.00 256,400.00 238,292.1

aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han
sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su
réplica en otros ambitos priorizados del pais

RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto 1,274,000.00 0.00 1,274,000.00 1,273,999.99
disponen de un diagnéstico de situacion de SAN, para el

analisis y priorizacion de intervenciones que contribuyan a

mejorar la SAN de la poblacién

RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto 266,000.02 0.00 266,000.02 265,963.9
cuentan con un plan de accién SAN con asignacion

presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo

municipal.

RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las 405,480.00 0.00 405,480.00 379,077.0

autoridades municipales, actores institucionales y lideres
comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto,
para la consolidacién de la gobernanza local en SAN.

Companente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
ProgramalProyecto (Compromiso) acumudado por por ejecutado
enmiendas Componente

RESULTADO - Las acciones implementadas en los
municipios atendidos por el proyecto, responden a los
instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en
SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco
ejes transversales.

RESULTADO - Las experiencias exitosas y fecciones 0.00 0.00 0.00
aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han

sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su

réplica en otros ambitos priorizados del pais

RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto 0.00 0.00 0.00
disponen de un diagnéstico de situacion de SAN, para el

analisis y priorizacion de intervenciones que contribuyan a

mejorar la SAN de la poblacién

RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto 0.00 0.00 0.00
cuentan con un plan de accién SAN con asignacién

presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo

municipal.

RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las 0.00 0.00 0.00
autoridades municipales, actores institucionales y lideres
comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto,
para la consolidacion de la gobernanza local en SAN.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ejecucién Presupuestaria del Ao
Mes Modificado Vigente Ejecutado Y%

Enero 0.00 2,771,000.00 0.00 0.00
Febrero 2,771,000.00 0.00 2,771,000.00 0.00

Marzo 2,771,000.00 0.00 2,771,000.00 0.00

Abril 2,771,000.00 153,237.10

Ejecucidn programada (meta) realizada durante el presente afo segin POA




Concepto , Cuatrimeste 1 . Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante) 123,000.00 120,000.00 0.00

Vi. AVANCE FiSICO

Componente/ indicadot/ Resultado/ Meta/ del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto : en el Bimestre Total
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y 0% 100.00 %

destrezas de las autoridades municipales,
actores institucionales y lideres comunitarios de
los municipios atendidos con ei proyecto, para la
consolidacion de la gobernanza local en SAN.

RESULTADO - Los municipios atendidos por el 0% 100.00 %
proyecto cuentan con un plan de accién SAN con

asignacioén presupuestaria, priorizado e integrado

en el plan de desarrollo municipal.

RESULTADO - Los municipios atendidos con el 0% 100.00 %
proyecto disponen de un diagnéstico de situacion

de SAN, para el andlisis y priorizacion de

intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN

de la poblacién

RESULTADO - Las experiencias exitosas y 5% 80.00 %
lecciones aprendidas en los municipios atendidos

por el proyecto han sido documentadas,

sistematizadas y socializadas para su réplica en

otros ambitos priorizados del pais

RESULTADO - Las acciones implementadas en 0% 100.00 %
los municipios atendidos por el proyecto,

responden a los instrumentos estratégicos y

operativos de gobernanza en SAN, establecidos

por el SINASAN que incluyen los cinco ejes

transversales.

Territorio Monto ejeciitado en el bimestre que reporta Monto ejecutado Totat
{Departamento - Municipio) En Quetzales)

Viil. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucién ‘
Financiera Acumutada : Fisica Acumulada  Presupuestada Ao en curso
98.17 % 96.00 % 553 %

1X. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION
Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad

financiera

Desembolsos

Ejecucién Financiera

Ejecucion presupuestaria

Ejecucion fisica .




Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecucién de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

d ” ; ’ PAGINA 1 DE 1
Eiecucion del I;resur:’uestg ( Grlunos Dinamicos) FECHA 01/05/2013
xpresado en Quetzales
. HORA 9:10.56
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 235 SRESONTE:  NSSATEE I
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO - ’
DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO: 2,019
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
130016-0235 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
11 INGRESOS CORRIENTES
0000 SIN ORGANISMO
11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 -7,160.75 729,631.63 2,423,831.63 2,423,831.63 3,160,762.96 6,564,749.19 0.00 2203
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 -7,160.75 729,631.63 2,423,831.83 2,423,831.63 3,160,762.96 6,564,749.19 0.00 2203
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES 11,000,000.00 0.00 11,000,600.00 -7,160.75 729,631.63 2,423,831.63 2,423,831.63 3,160,762.96 6,564,749.19 0.00 2203
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
0000 SIN ORGANISMO
28,510,000.00 0.00 28,510,000.00 0.00 2,409,387.38 4,665472.97 4,639,625.72 14,303,943.48 19,374,401.31 25,847.25 16.36
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO 28,510,000.00 0.00 28,510,000.00 0.00 2,409,387.38 4,665,472.97 4,639,625.72 14,303,943.48 19,374,401.31 25,847.25 16.36
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 28,510,000.00 0.00 28,510,000.00 0.00 2,409,387.38 4,665472.97 4,639,625.72 14,303,943.48 19,374,401.31 25,847.25 16.36
61 DONACIONES EXTERNAS
0603 GOBIERNO DE ESPANA
0107 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE 2,771,000.00 0.00 2,771,000.00 0.00 156,862.10 1563,237.10 153,237.10 2,614,137.90 2,617,762.90 0.00 5.53
LA GOBERNANZA LOCAL EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL (SAN), EN EL. MARCC
DEL PESAN 2016-2020, EN EL
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,
GUATEMALA
TOTAL 0603 GOBIERNO DE ESPANA 2,771,000.00 0.00 2,771,000.00 0.00 156,862.10 153,237.10 153,237.10 2,614,137.90 2,617,762.90 0.00 563
2102 Donantes varios externos
0999 DONACIONES EN GESTION 7,940,000.00 0.00 7,940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,940,000.00 7,940,000.00 0.00 0.00
TOTAL 2102 Donantes varios externos 7,940,000.00 0.00 7,940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,940,000.00 7,940,000.00 0.00 0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS 10,711,000.00 0.00 10,711,000.00 0.00 156,862.10 153,237.10 153,237.10 10,554,137.90 10,557,762.90 0.00 143
TOTAL 111300160235 SECRETARIAS Y OTRAS 50,221,000.00 0.00 50,221,000.00 -7,160.75 3,295,881.11 7,242,541.70 7,216,694.45 28,018,844.34 36,496,913.40 25,847.25 14.42

DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA




Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

; ’ - . PAGINA 1 DE 1
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA 02/05/2019
Expresado en Quetzales — 41:88.67
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 235 REPORTE' R
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO - '
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO: 2,019
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADC VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
111300160235 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
1 INGRESOS CORRIENTES
0000 SiN ORGANISMO
11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 2,231.00 7,839,237.04 4,435,250.81 4,435,250.81 3,160,762.96 6,564,749.19 0.00 40.32
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 2,231.00 7,839,237.04 4,435,250.81 4,435,250.81 3,160,762 96 6,564,749.19 0.00 40.32
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 2,231.00 7,839,237.04 4,435,250.81 4,435,250.81 3,160,762.96 6,564,749.19 0.00 40.32
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
0000 SIN ORGANISMO
28,510,000.00 0.00 28,510,000.00 0.00 14,206,056.52 9,135,598.69 9,109,751.44 14,303,943.48 19,374,401.31 25,847.25 32.04
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO 28,510,000.00 0.00 28,510,000.00 0.00 14,206,056.52 9,135,598.69 9,109,751.44 14,303,943.48 19,374,401.31 25,847.25 32.04
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 28,510,000.00 0.00 28,510,000.00 0.00 14,206,056.52 9,135,598.69 9,109,751.44 14,303,943.48 19,374,401.31 25,847.25 32.04
61 DONACIONES EXTERNAS
0603 GOBIERNO DE ESPANA
0107 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE 2,771,000.00 0.00 2,771,000.00 0.00 156,862.10 163,237.10 153,237.10 2,614,137.90 2,617,762.90 0.00 5.53
LA GOBERNANZA LOCAL EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL (SAN), EN EL MARCO
DEL PESAN 2016-2020, EN EL
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,
GUATEMALA
TOTAL 0603 GOBIERNO DE ESPANA 2,771,000.00 0.00 2,771,000.00 0.00 156,862.10 153,237.10 1563,237.10 2,614,137.90 2,617,762.90 0.00 5.53
2102 Donantes varios externos
0999 DONACIONES EN GESTION 7,840,000.00 0.00 7,940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,940,000.00 7,940,000.00 0.00 0.00
TOTAL 2102 Donantes varios externos 7,940,000.00 0.00 7,940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,940,000.00 7,940,000.00 0.00 0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS 10,711,000.00 0.00 10,711,000.00 0.00 156,862.10 153,237.10 153,237.10 10,554,137.90 10,557,762.90 0.00 143
TOTAL  11130016-0235 SECRETARIAS Y OTRAS 50,221,000.00 0.00 50,221,000.00 2,231.00 22,202,155.66 13,724,086.60 13,698,239.35 28,018,844.34 36,496,913.40 25,847.25 27.3¢

DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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Segepldn

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacion Externa no Reemboisable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 de! Congreso de ia Republica, Ley Organica de! Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

| INFORMACION GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Afo: 2019
Fecha de impresion: 02/05/2019

if INFORMAGION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Cadigo SIGEACH: SIGEACI43

Nombre del Programa/Proyecto: Validar e! Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a
nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Dependencia: Direccion de Fortalecimiento Institucional

Institucion: Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricionai

Objetivo Generatl: Fortalecer el monitoreo de la situacién SAN para mejorar la gobernanza local a nivel
departamental, municipal y comunitario.

No. de Donacion: 2014-SPE-0000400077

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcién: 2/7/12014

Fecha de inicio: 14/10/2014

Fecha de finalizacion vigente: 13/4/2018

Fuente Cooperante: Espafa

il REBUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ;
Monto Suscrito: Q. 2,902,257.00

Monto total de desembolsos recibidos Q. 2,902,257.00
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 2,902,256.99
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional): :
Monto total ejecutado: Q. 2,902,256.99
% Avance Financiero: 100.00
% Avance Fisico: 100.00

EL‘ PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

ic. Leandro Alberto Corado Matta

Ine. René Martinez Farfé
dr . ¢ i . an
_ goordlngdor .de qunlﬁcaclon I» K£CTOR DR PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Direccidn de Planificacion, Monitoreo y Evaluacion Secretaria de Sequridad Alimentaria y Nutrielonal
" Secrelaria deSequridad Alimentacia-y Nutricional , / R
ﬁl‘ borado por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta Responsable AreaTéenidar Tng. Reng,Martinez Farfan
Cogrdinador de Planificacion Director de Fortalecimie

Maxima autg  la pASaidoarios Carias Estrada
) /N 7 o5t ; .
34CTe e Seguridad Alimentaria y Nutriciona!
Presidencia de Ia Repdhlica

COORDINADOR DE DISPONIB|LIDAD IALIMENTARIA
-SESA



Segeplan

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto (adicionado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Ano:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 2

2019

02/05/2018

Direccion de Fortalecimiento Institucional
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

lil. INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Cadigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacién:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:
Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:

Teléfono directo del Proyecto:

Institucion Ejecutora:

Direccion de la Institucion Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo Generat:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programal/Proyecto:
Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacién vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Marco Antonio Monzén Ruiz
marco.monzon@sesan.gob.gt

Juan Carlos Carias Estrada
jc.carias@sesan.gob.gt

SIGEACI43

Validar el Sistema de Monitoreo de Accicnes de Seguridad Alimentaria y
Nutricional a nivei territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

2014-SPE-0000400077

86-2014

Espafa

8a. avenida 13-06 zona 1

24111900 ext 104

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
8a. Avenida 13-06 Zona 1

Fortalecer el monitoreo de la situacion SAN para mejorar {a gobernanza
local a nivel departamental, municipal y comunitario.

Mejorar la capacidad de diagndstico, planificacion y ejecucién en favor de
SAN de los gobiernos locales y lideres comunitarios en 3 municipios del
Occidente de Guatemala.

2/712014
14/10/2014
22/9/2014
13/10/2017
13/4/2017
13/4/2018

Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado
Enmienda Registro en el
sistema
201&/5&)571300 23/9/2016 20/12/2016  CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACION: 13/4/2017 POR 13/4/2018 Y EJECUCION: 13/10/2016 POR 13/10/2017

Tipo de Cooperacién:
Cooperacion Financiera No Reembolsable







