

**Informe de Avance del Convenio de corresponsabilidad interna  
para contribuir alcanzar el Resultado Estratégico de País –REP-**

## Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

**Informe de avance del primer cuatrimestre del convenio de corresponsabilidad interna, para contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”.**

El convenio tiene como objeto garantizar la coordinación interna para la prestación de los bienes y servicios que contribuyen a alcanzar el Resultado Estratégico de País -REP-, prioridad No. 2: “Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad” y la meta número 2: “en 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019, en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

Es por eso que la SESAN vinculó dentro de su estructura programática programa 54 “Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” y se crearon dos productos con cuatro subproductos tomando en cuenta la metodología de Gestión por resultados que da el Ministerio de Finanzas Públicas; la programación se dividió en tres cuatrimestres, programando la ejecución para los dos últimos, como se muestra en el cuadro número 1, por lo que los avances se podrán reflejar en el informe correspondiente a avances del segundo cuatrimestre.

Para el segundo cuatrimestre 2017 se tienen programado elaborar dos informes de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica. Asimismo, se tiene programado elaborar un Informe de Avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, para ser presentado ante la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica en Guatemala.

Cuadro 1. Programación productos/subproductos del subprograma 1

Producto/Subproducto	Unidad de medida	cantidad Anual	Programado																
			Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre						
			total	Ene	Feb	Mar	Abr	total	May	Jun	Jul	Ago	total	Sep	Oct	Nov	Dic		
<b>Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.</b>	Entidad	3	0					0						3					3
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	4	0					2		1		1		2		1		1	
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición.	Persona	200	0					0						200					200
<b>Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.</b>	Documento	3	0					0						3					3
Informe de avance de la estrategia nacional para la prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	2	0					1				1		1					1
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.	Documento	1	0					0						1					1

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

## Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

---

Para el logro de las metas de los productos y subproductos del Subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica”, programados para el segundo y tercer cuatrimestres, de enero a abril se desarrollaron las siguientes actividades preparatorias:

- Guía metodológica y plan de capacitación: herramientas a utilizar en los talleres de capacitación al personal de las instituciones ejecutoras, autoridades locales y actores clave de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica a nivel departamental. Se procedió con la logística y la programación de los talleres de acuerdo con los 82 municipios priorizados de la fase I (apoyo financiero con cooperantes, convocatorias, hospedaje, alimentación para cada participante).
- Giras departamentales para la Socialización de la Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición Crónica, las cuales se dividieron en dos etapas: 1) de Operativización y 2: Activación de la Operativización, ambas en los departamentos de la fase I (Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché y Huehuetenango) de los 82 municipios priorizados.



Asimismo, para el control e identificación de los beneficiarios de la Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición Crónica, el personal técnico de Sistemas de Información está desarrollando el modulo dentro del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SIINSAN-, el que permitirá visualizar la intensificación de las intervenciones en los 4 departamentos priorizados de la fase I y posteriormente en la fase II.

**Ejecución financiera del primer cuatrimestre.**

## Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

---

Como fase preparatoria para el logro de los productos y subproductos programados en el segundo y tercer cuatrimestre se realizaron actividades de avance en cada subproducto programado, para la ejecución de las actividades se requirió recursos financieros.

En el cuadro número 2, se muestra lo ejecutado y porcentaje de avance de cada actividad presupuestaria del subprograma 1.

Cuadro 2. Avance financiero del subprograma 1

<b>Presupuesto Financero primer Cuatrimestre 2017</b>			
<b>Subprograma 1</b>			
<i>Actividad Presupuestaria</i>	<i>Vigente</i>	<i>Ejecución</i>	<i>% Ejecución</i>
<b>APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA</b>	<b>7,020,000.00</b>	<b>476,542.63</b>	<b>6.79%</b>
Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.			
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la reducción de la Desnutrición Crónica.			
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición.			
<b>MONITOREO DE LA ESTRATEGIA</b>	<b>2,253,000.00</b>	<b>751,000.00</b>	<b>33.33%</b>
<b>Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.</b>			
Informe de avance de la estrategia nacional para la prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.			
<b>Total presupuesto subprograma 1</b>	<b>9,273,000.00</b>	<b>1,227,542.63</b>	<b>13.24%</b>

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

El cuadro número dos, muestra la ejecución financiera de cada actividad presupuestaria del subprograma 1 cada una de ellas con un producto y dos subproductos ambas con ejecución financiera del primer cuatrimestre.

El porcentaje de avance de la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en la implementación de la estrategia” fue de 6.79% y para la actividad “Monitoreo de la Estrategia” es de 33.33% asimismo se puede apreciar que el total de ejecución financiera del subprograma 1 para el primer cuatrimestre fue de 13.24%.