

**Informe de Avance de segundo cuatrimestre del Convenio de
corresponsabilidad interna para contribuir alcanzar el Resultado
Estratégico de País –REP-**

Índice

Introducción	3
Avance ejecución de subproductos programados para el segundo cuatrimestre.....	4
Avance ejecución financiera del segundo cuatrimestre	5
Conclusiones	7

Introducción

El presente informe de avance se realiza con el objeto de hacer un seguimiento al desarrollo de los productos y subproductos programados, al subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” con el objeto de poder detectar a tiempo el resultado de la ejecución de las metas físicas planificadas, de igual manera muestra los resultados de ejecución financiera del segundo cuatrimestre.

Informe de avance del segundo cuatrimestre del convenio de corresponsabilidad interna, para contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”.

El convenio tiene como objeto garantizar la coordinación interna para la prestación de los bienes y servicios que contribuyen a alcanzar el Resultado Estratégico de País -REP-, prioridad No. 2: “Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad” y la meta número 2: “en 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019, en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

Es por eso que la SESAN vinculó dentro de su estructura programática programa 54 “Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” y se crearon dos productos con cuatro subproductos tomando en cuenta la metodología de Gestión por resultados que da el Ministerio de Finanzas Públicas; la programación se dividió en tres cuatrimestres, quedando programado en los últimos dos la ejecución física.

En el cuadro número uno se muestra los subproductos que quedaron planificados fueran ejecutados en el segundo cuatrimestre.

Avance ejecución de subproductos programados para el segundo cuatrimestre

Cuadro No. 1 Programación y ejecución Subproductos


Subproductos programados en segundo cuatrimestre 2017								
Subproductos	Unidad de medida	cantidad Anual	Programado	Ejecutado				% de avance
				May	Jun	Jul	Ago	
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	4	2		1		1	50
Informe de avance de la estrategia nacional para la prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	2	1			1		50

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

Como se muestra en el cuadro número dos, para el segundo cuatrimestre 2017, se programó la ejecución de dos subproductos de los cuales se cumplió con la ejecución programada logrando un porcentaje de avance anual del 50%.

Para el subproducto “informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica”, como medio de verificación están las minutas de cada una de las reuniones

donde se abordaron los temas de interés de acuerdo con la agenda programada para cada una de las reuniones.



Asimismo, para el subproducto “Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica” cumpliendo con la ejecución que se tenía programada y como medio de verificación se cuenta con el informe del plan de socialización de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, con la realización del informe se cumple con la ejecución que se tenía planificada para el segundo cuatrimestre quedando un porcentaje de avance del 50%.

Los subproductos planificados para el segundo cuatrimestre fueron ejecutados logrando un porcentaje de avance general del 50% de igual manera se espera cumplir en el tercer cuatrimestre con lo planificado y así poder lograr un 100% de ejecución anual, para el presente año.

Avance ejecución financiera del segundo cuatrimestre

Para la ejecución de los dos subproductos programados para el segundo cuatrimestre se requirió recursos financieros, por lo que en el cuadro número dos muestra lo vigente, ejecutado y porcentaje de avance de las dos actividades presupuestarias del subprograma 1.

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

Cuadro 2. Avance financiero actividad presupuestaria subprograma 1

Presupuesto Financero Segundo Cuatrimestre 2017			
Subprograma 1			
<i>Actividad Presupuestaria</i>	<i>Vigente</i>	<i>Ejecución</i>	<i>% Ejecución</i>
APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA	4,280,117.00	643,024.07	15.02
Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.			
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la reducción de la Desnutrición Crónica.			
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición.			
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA	1,432,000.00	469,854.84	32.81
Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.			
Informe de avance de la estrategia nacional para la prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.			
Total presupuesto subprograma 1	5,712,117.00	1,112,878.91	19.48

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

El cuadro número dos, muestra la ejecución financiera de cada actividad presupuestaria del subprograma 1 cada una de ellas con un producto y dos subproductos ambas con ejecución financiera del segundo cuatrimestre.

El porcentaje de avance de la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en la implementación de la estrategia” fue de 15.02% y para la actividad “Monitoreo de la Estrategia” es de 32.81% asimismo se puede apreciar que el total de ejecución financiera del subprograma 1 para el segundo cuatrimestre fue de 19.48%.

Conclusiones

- ✓ La ejecución de meta física del Subprograma 1 Prevención de la Desnutrición Crónica 2017, programada para el segundo cuatrimestres fue del 50%, logrando buenos resultados ya que se cumplió con lo planificado para el para el segundo cuatrimestre. Hay subproductos que la ejecución se finalizara en el último cuatrimestre.
- ✓ La Ejecución financiera del subprograma 1 Prevención de la Desnutrición Crónica, para el segundo cuatrimestre fue de 19.48%, con un total acumulado de enero a agosto del 31.79%