

**Informe del tercer cuatrimestre del Convenio de
corresponsabilidad interna para contribuir alcanzar el Resultado
Estratégico de País –REP-**

Índice

Introducción	3
Avance ejecución de subproductos programados para el tercer cuatrimestre.....	4
Avance ejecución financiera del tercer cuatrimestre	6
EJECUCION FISICA ANUAL DE PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS	8
EJECUCION FINANCIERA ANUAL	9
Conclusiones	10

Introducción

la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de acuerdo a su naturaleza como ente coordinador del SINASAN, según artículo 20 del decreto 32-2005 del Congreso de la Republica como entidad responsable de coordinar, integrar y monitorear las intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional entre el sector público, y la sociedad y organismos de cooperación internacional en Guatemala; ejecuta acciones a través de informes, capacitaciones, herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo, tiene asignada la estructura presupuestaria del programa 54 Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional y subprograma 1 Prevención de la Desnutrición Crónica”

Como parte del subprograma 1 se realizó el convenio de corresponsabilidad interna el que tiene como objeto garantizar la coordinación interna de los bienes y servicios, que contribuyen a alcanzar el Resultado Estratégico de País, de reducir en un 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales.

Informe del tercer cuatrimestre del convenio de corresponsabilidad interna, para contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”.

El convenio tiene como objeto garantizar la coordinación interna para la prestación de los bienes y servicios que contribuyen a alcanzar el Resultado Estratégico de País -REP-, prioridad No. 2: “Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad” y la meta número 2: “en 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019, en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

Es por eso que la SESAN vinculó dentro de su estructura programática programa 54 “Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” y se crearon dos productos con cuatro subproductos tomando en cuenta la metodología de Gestión por resultados que da el Ministerio de Finanzas Públicas; la programación se dividió en tres cuatrimestres, quedando programado en los últimos dos la ejecución física.

En el cuadro número uno se muestra los subproductos que quedaron planificados y fueron ejecutados en el tercer cuatrimestre.

Avance ejecución de subproductos programados para el tercer cuatrimestre

Cuadro No. 1 Programación y ejecución Subproductos tercer cuatrimestre

SUBPRODUCTOS PROGRAMADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2017									
<i>Producto/Subproducto</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>cantidad Anual</i>	<i>programado tercer cuatrimestre</i>	<i>Ejecutado Tercer cuatrimestre</i>				<i>Total ejecutado cuatrimestre</i>	<i>% de Avance</i>
				<i>Sep</i>	<i>Oct</i>	<i>Nov</i>	<i>Dic</i>		
Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.	Entidad	3	3				3	3	100
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	4	2		1		1	2	100
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición.	Persona	200	200				200	200	100
Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.	Documento	3	3				3	3	100
Informe de avance de la estrategia nacional para la prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	2	1				1	1	100
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.	Documento	1	1				1	1	100

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

Como se muestra en el cuadro número uno, la ejecución de los subproductos programados para el tercer cuatrimestre, cumplieron un porcentaje de ejecución de 100% en todos los subproductos programados.

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

Para el subproducto “informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica”, como medio de verificación están las minutas de cada una de las reuniones donde se abordaron los temas de interés de acuerdo con la agenda programada, de acuerdo al cuadro número 1 y realizado el análisis se puede observar el cumplimiento de la meta al 100%.



Para el subproducto “Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica” para la ejecución de este subproducto se realizaron talleres para integrar los equipos interinstitucionales en los 82 municipios de los departamentos de la fase I (Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula), como medio de verificación se tienen los listados de los talleres de las personas que fueron capacitadas, la ejecución de este subproducto quedo programada en el tercer cuatrimestre, cumplimiento con el 100% de acuerdo con la meta programada de 200 personas capacitadas en este tema.



Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

Para el subproducto “Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica” se cumplió con la ejecución que se tenía programada para el tercer cuatrimestre, como medio de verificación se cuenta con el informe del plan de socialización de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, realizando el análisis se puede observar el cumplimiento de la meta programada en un 100% de ejecución.

Para el subproducto “informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo” se cumplió con la ejecución que se tenía programada para el tercer cuatrimestre como medio de verificación se tiene el informe de las aplicaciones y actualizaciones realizadas al SIINSAN, cumpliendo con el 100% de ejecución de la meta programada.

Realizado el análisis a los subproductos programados al subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” la ejecución programada tanto para el tercer cuatrimestre como anual logró un porcentaje de ejecución del 100%. Lo que permitirá contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País meta no. 2 reducción de 10 puntos porcentuales a la desnutrición crónica al año 2019.

Avance ejecución financiera del tercer cuatrimestre

Para la ejecución de los subproductos programados para el tercer cuatrimestre se requirió recursos financieros, por lo que en el cuadro número dos muestra lo vigente, ejecutado y porcentaje de avance de las dos actividades presupuestarias del subprograma 1.

Cuadro 2. Avance financiero actividad presupuestaria subprograma 1

Ejecución Financiera Tercer Cuatrimestre 2017				
Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PRODUCTO/SUB PRODUCTO	AVANCE FINANCIERO		
		VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA	Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.	Q2,383,254.00	Q1,063,301.89	44.62%
	Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
	Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica.			
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA	Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.	Q2,241,055.00	Q910,506.45	40.63%
	Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.			
	Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.			
TOTAL		Q4,624,309.00	Q1,973,808.34	43%

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

El cuadro número dos, muestra la ejecución financiera de cada actividad presupuestaria del subprograma 1, cada una de ellas con un producto y dos subproductos ambas con ejecución financiera del tercer cuatrimestre.

El porcentaje de avance de la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en la implementación de la estrategia” fue de 44.62% y para la actividad “Monitoreo de la Estrategia” es de 40.63% asimismo se puede apreciar que el total de ejecución financiera del subprograma 1 para el tercer fue de 43%.

EJECUCION FISICA ANUAL DE PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS

Cuadro 3. Ejecución Anual de Productos/subproductos

Fuente: SICOIN, elaboración SESAN

			<i>Primer cuatrimestre</i>			<i>Segundo cuatrimestre</i>			<i>Tercer cuatrimestre</i>				
<i>Producto/Subproducto</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>cantidad Anual</i>	<i>programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecucion</i>	<i>Programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecucion</i>	<i>programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>% Ejecucion</i>	<i>Ejecucion Anual</i>	<i>% Ejecucion Anual</i>
Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas.	Entidad	3	0	0	0	0	0	0	3	3	100	3	100
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	4	0	0	0	2	2	100	2	2	100	4	100
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición.	Persona	200	0	0	0	0	0	0	200	200	100	200	100
Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.	Documento	3	0	0	0	0	0	0	3	3	100	3	100
Informe de avance de la estrategia nacional para la prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.	Documento	2	0	0	0	1	1	100	1	1	100	2	100
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1	100

EJECUCION FINANCIERA ANUAL

Cuadro 4. Ejecución Financiera Anual productos/subproductos

Ejecucion Financiera Anual 2017				
Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica"				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PRODUCTO/SUB PRODUCTO	AVANCE FINANCIERO		
		VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA	Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas	Q2,383,254.00	Q2,182,868.59	91.59%
	Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica			
	Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica			
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA	Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica	Q2,241,055.00	Q2,131,361.29	95.11%
	Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica			
	Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo			
TOTAL		Q4,624,309.00	Q4,314,229.88	93%

Fuente: SICOIN, elaboración SESAN

Conclusiones

- ✓ La ejecución física de los productos y subproductos del Subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” fue 100% en el tercer cuatrimestre.
- ✓ La Ejecución financiera de los productos y subproductos del subprograma 1” Prevención de la Desnutrición Crónica” fue 43% en el tercer cuatrimestre, sin embargo la ejecución anual fue 93%.
- ✓ La ejecución física y financiera anual de los productos y subproductos del subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” lograron resultados del 100% y 93% respectivamente.