



SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Guatemala, 10 de septiembre de 2019
OFICIO SESAN-1024/a-2019

Licenciada
Rosa María Ortega de Ramazzini
Directora de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho


Estimada Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 Bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Para el efecto esta Secretaría remite el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- correspondiente a los meses de julio y agosto de 2019, en versión física y digital de los siguientes proyectos:

1. Fortalecimiento de la Gobernanza Local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el Marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala.
2. Validar el Sistema de monitoreo de acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas de monitoreo y evaluación de impacto.
4. Programa de Apoyo a la Política Nacional de SAN.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y alta estima.


Juan Carlos Carías Estrada
Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República

C.c. Dirección Financiera -SESAN-
Dirección de cooperación Externa
Ref. PT/CG/jc/DPME

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-
8a. avenida 13-06 zona 1, Guatemala, Guatemala.
Teléfono.: (502) 2411-1900

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

Guatemala, 10 de septiembre de 2019
OFICIO SESAN-1024/b-2019


Estimada Señora Ministra:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 Bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Para el efecto esta Secretaría remite el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- correspondiente a los meses de julio y agosto de 2019, en versión física y digital de los siguientes proyectos:

1. Fortalecimiento de la Gobernanza Local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el Marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala.
2. Validar el Sistema de monitoreo de acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas de monitoreo y evaluación de impacto.
4. Programa de Apoyo a la Política Nacional de SAN.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y alta estima.


Juan Carlos Carras Estrada
Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República

Licenciada
Sandra Erica Jovel Polanco
Ministra de Relaciones Exteriores
Su Despacho

C.c. Dirección Financiera -SESAN-
Dirección de Cooperación externa
Ref. PT/CG/jc/DPME

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-
8a. avenida 13-06 zona 1, Guatemala, Guatemala.
Teléfono.: (502) 2411-1900



**SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

Guatemala, 10 septiembre de 2019
OFICIO SESAN-1024/c-2019


Estimado Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 Bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Para el efecto esta Secretaría remite el informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- correspondiente a los meses de Julio-agosto de 2019, en versión física y digital de los siguientes proyectos:

1. Fortalecimiento de la Gobernanza Local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el Marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala.
2. Validar el Sistema de monitoreo de acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas de monitoreo y evaluación de impacto.
4. Programa de Apoyo a la Política Nacional de SAN.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y alta estima.


Juan Carlos Carías Estrada
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario General de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-
Su Despacho

C.c. Dirección Financiera -SESAN-
Dirección de cooperación externa
Ref. PT/CG/jc/DPME

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-
8a. avenida 13-06 zona 1, Guatemala, Guatemala.
Teléfono.: (502) 2411-1900



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Guatemala, 10 de septiembre de 2019
OFICIO-SST-398-2019

Señor
Juan Carlos Carías Estrada
Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presente

Estimado Sr. Secretario:

Por medio del presente, traslado el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- de Programas y Proyectos financiados con recursos de cooperación externa no reembolsable, elaborado por la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación, correspondiente a los meses de julio y agosto 2019, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 Bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, y al Artículo 55 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me valgo de la ocasión para suscribirme.

Atentamente,


Licda. Maira Ruano Estrada de Garcia
Subsecretaria Técnica
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Adjunto: Propuesta de oficio Crédito Público, MINFIN
Propuesta de oficio SEGEPLAN
Propuesta de oficio Ministerio de Relaciones Exteriores
C.c. Archivo SST
Ref. SST/MR/vlf



Guatemala, 09 de septiembre de 2019
Oficio DPME-166 -2019

Licenciada
Maira Ruano
Subsecretaria Técnica
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SESAN

Estimada Licenciada Ruano:

Por este medio me dirijo a usted, para enviarle Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero – IAFF- de Programas y Proyectos financiados con recursos de cooperación externa no reembolsable, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2019, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 Bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Se remiten los informes de los siguientes proyectos:

1. Fortalecimiento de la Gobernanza Local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el Marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala.
2. Validar el Sistema de monitoreo de acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas de monitoreo y evaluación de impacto.
4. Programa de Apoyo a la Política Nacional de SAN.

Adjunto al presente, propuesta de oficios para traslado de la información a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Agradezco su apoyo en la gestión de firma del Despacho Superior de los oficios para el envío correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sub Secretaría Técnica
RECIBIDO
09 SEP 2019
HORA: 17:10 FIRMA: 

Cc.: Archivo
Ref.: PT/cg/jc/DPME

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de impresión: 09/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI30
Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 29/10/2012
Fecha de inicio: 15/4/2013
Fecha de finalización vigente: 14/1/2016
Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 4,781,070.30
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 4,781,071.37
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta
Coordinador de Planificación



Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación



Juan Carlos Carías Estrada
Máxima autoridad de la Institución

Juan Carlos Carías Estrada
Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de envío: 05/09/2019
Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Correo Electrónico: pablo.toledo@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico: jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI30
Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución de Concesión de Subvención No. 2012/SPE/0400182
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8a. Avenida 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.

Objetivo(s) Específico(s): 1. Objetivo I, Sistematización de un modelo de intervención integral del Pacto Hambre Cero en el territorio. 2. Objetivo II, Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de impacto del Plan Hambre Cero. 3. Objetivo III, Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de SESAN para aplicar métodos de evaluación de impacto de programas de mejora nutricional y el software especializado para el manejo de información y evaluación de proyectos.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 29/10/2012
Fecha de inicio: 15/4/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 30/4/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 14/7/2015
Fecha de finalización original: 14/1/2016
Fecha de finalización vigente: 14/1/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, en un solo pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cuál estará vinculada totalmente al código de fuente específica de la donación. Sólo se admitirá los registros contables a la ejecución de fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento	15/04/2013 al 14/07/2015

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
Total:		470,000.00		4,781,070.30
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		470,000.00		4,781,070.30

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.17249	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
Total:		470,000.00		4,781,070.30
Monto Total		470,000.00		4,781,070.30

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/4/2013	470,000.00	10.17249	4,781,071.37
Total:	470,000.00		4,781,071.37

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	4,781,070.30	0.00	4,781,070.30	4,781,071.37	100.00%
Total	4,781,070.30	0.00	4,781,070.30	4,781,071.37	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	4,781,071.37
Total	0.00	4,781,071.37

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN
% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	

Proyecto en cierre administrativo, pendiente de recibir constancia o finiquito de parte del donante y oficio de cierre de cuenta secundaria, por el MINFIN.

Seguimiento de ambas gestiones.

CD con informe de cierre y documentos de respaldo fue entregado al Ing. Jairo García de Segeplan para su revisión, en espera de respuesta para poder gestionar ante esa Secretaría el reporte anual y no bimestral hasta que se reciba el finiquito por parte del donante.

Coordinar apoyo con la Dirección de Cooperación Externa y la Dirección Financiera de la SESAN.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de impresión: 09/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI24
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico
Dependencia: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno
No. de Donación: DCI-ALA/2008/020-396
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 11/12/2009
Fecha de inicio: 11/12/2009
Fecha de finalización vigente: 11/1/2015
Fuente Cooperante: Unión Europea (UE)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 479,226,500.76
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 316,745,498.92
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 316,892,765.62
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 316,892,765.62
% Avance Financiero:	66.13
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Corado Matta
Coordinador de Planificación




Responsable Área Técnica: Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación




Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Gerente/ Director/Coordinador



Juan Carlos Carías Estrada
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2019
Fecha de envío:	09/09/2019
Dependencia:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Correo Electrónico:	pablo.toledo@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico:	jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI24
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico
No. de Donación:	DCI-ALA/2008/020-396
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	163-2010
Fuente Cooperante:	Unión Europea (UE)
Dirección Física del Proyecto:	8a. Avenida 13-06, zona 1
Teléfono directo del Proyecto:	2411-1900
Institución Ejecutora:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno
-------------------	---

Objetivo(s) Específico(s):	Objetivo específico 1 Fomentar la disponibilidad alimentaria con énfasis en la producción de granos básicos para contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país. Objetivo específico 2 Promover el acceso de la población a la canasta básica alimentaria. Objetivo específico 3 Promover la educación, información y comunicación en alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimentos, promover la lactancia materna exclusiva y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica. Objetivo específico 4 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, agua, saneamiento básico e higiene familiar y comunitaria, para reducir la desnutrición crónica Objetivo específico 5 Fortalecer las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional -SINASAN- y de la Sociedad Civil para la reducción de la inseguridad alimentaria nutricional
----------------------------	---

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	11/12/2009
Fecha de inicio:	11/12/2009
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	26/5/2010
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	11/7/2014

Fecha de finalización original: 10/8/2015
 Fecha de finalización vigente: 11/1/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	25/3/2011	17/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 10/8/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 10/2/2015 POR 11/7/2014
1	4/4/2011	1/3/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 11/1/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 11/7/2014 POR 11/7/2014
1	1/4/2011	25/2/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE, SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.70210513.8995

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Primera Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Segunda Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A

FUENTE COOPERANTE

1er. Tramo Variable
1) Cumplimiento de Indicadores
2) PESAN actualizado en 2010 conforme línea de base integrando un sistema de indicadores y metas hasta 2012.

N/A

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	33,800,000.00	12.10106	409,015,986.86
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80000	70,210,513.90
Total:		40,300,000.00		479,226,500.76
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		40,300,000.00		479,226,500.76

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	3,300,000.00	12.10106	39,933,498.00
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80162	70,210,530.00
Total:		9,800,000.00		110,144,028.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	30,500,000.00	12.10106	369,082,330.00
Total:		30,500,000.00		369,082,330.00
Monto Total		40,300,000.00		479,226,358.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
23/12/2009	-9,000,000.00	11.90330	-107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	-6,499,925.00	11.28644	-73,360,997.27
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	-1,923,137.48	10.53305	-20,256,499.06
24/12/2012	-3,853,845.52	10.50994	-40,503,696.86
24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
24/12/2012	-1,999,925.00	10.50994	-21,019,097.77

24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	-2,564,311.20	10.61465	-27,219,254.19
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	-3,303,946.61	8.24960	-27,256,230.46
Total:	29,145,090.81		316,745,498.92

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyente a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	409,015,986.86	70,210,513.90	479,226,500.76	316,892,765.62	66.13%
Total	409,015,986.86	70,210,513.90	479,226,500.76	316,892,765.62	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyente a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyente a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
EL PROGRESO	0.00	0.00
SACATEPEQUEZ	0.00	0.00
CHIMALTENANGO	0.00	0.00
ESCUINTLA	0.00	0.00
SANTA ROSA	0.00	0.00
SOLOLA	0.00	0.00
TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00
RETALHULEU	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
QUICHE	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
PETEN	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
ZACAPA	0.00	0.00
CHIQUIMULA	0.00	0.00
JALAPA	0.00	0.00
JUTIAPA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
66.13 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Diferencias en monto por tipo de cambio, cobros administrativos, cobros por transferencia bancarias a cuentas secundarias y monto ejecutado por la Asistencia Técnica de la Unión Europea

La Dirección Financiera de la SESAN realizó la gestión ante Crédito Público para el traslado del saldo disponible en la cuenta secundaria a la Cuenta Unica Nacional.

Pendiente el proceso de traslado de un monto correspondiente a deducciones judiciales.

Ejecución Financiera

Diferencias por recobro al programa por incumplimientos de otros proyectos que no se realizaron y por indicadores no cumplidos

La Dirección Financiera de la SESAN está realizando el proceso de gestión de regularización de cuenta secundaria ante Crédito Público/MINFIN.

Ejecución presupuestaria

Diferencias en monto de ejecución por tipo de cambio por desembolso (7 a partir del 2010 a 2015), transferencias de instituciones centralizadas a sus unidades ejecutoras

La Dirección Financiera de la SESAN está realizando el proceso de gestión de regularización de cuenta secundaria ante Crédito Público/MINFIN.

Ejecución física

El registro de la ejecución física se realizó de forma acumulada, ya que por la modalidad del apoyo presupuestario y la complejidad de su contenido técnico, el SIGEACI no se adaptaba a la información que se debía de reportar (indicadores de país de medición anual o bianual, condiciones previas para desembolsos (5 informes técnicos y macroeconómicos de país) dependiendo de la periodicidad del tramo al que correspondía la información.

Se registro el monto acumulado de la meta física a nivel de objetivo general del Programa de Apoyo Presupuestario de SAN -APSAN-.

Carla Guillen

De: Jenifer Lubeth Figueroa Lima
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 11:44 a. m.
Para: Carla Guillen
CC: Erasto Rene Lopez Urizar
Asunto: RE: RV: Of. DPME-126-2019
Datos adjuntos: DCP-SO-DAEPE-0870-2019.pdf; REPORTE.pdf

Hola Carlita, te remito la nota mediante la cual, la Dirección de Crédito Público informa que la Tesorería Nacional procedió a realizar el traslado del saldo disponible de Q4.80 que se encontraba en la cuenta secundaria 11301860153.

Por lo que ya no existe ningún saldo en la misma, únicamente se encuentra en proceso el traslado de un monto correspondiente a deducciones judiciales, al momento de que se realice se solicitará el cierre total de la cuenta secundaria.

Saludos.


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Jenifer Figueroa
Asistente Financiera
Box Avenida 13-06 Zona 1, Guatemala
Tel: 2411-4400 ext. 225

De: Carla Guillen
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 09:00
Para: Erasto Rene Lopez Urizar <rene.lopez@sesan.gob.gt>
CC: Alberto Corado <alberto.corado@sesan.gob.gt>; Jenifer Lubeth Figueroa Lima <jenifer.figueroa@sesan.gob.gt>
Asunto: RE: RV: Of. DPME-126-2019

Muchas gracias lic., esperamos entonces para incluirlo en el informe.

Saludos cordiales y buen fin de semana!

De: Erasto Rene Lopez Urizar

Enviado el: viernes, 6 de septiembre de 2019 4:57 p. m.

Para: Carla Guillen <carla.guillen@sesan.gob.gt>

CC: Alberto Corado <alberto.corado@sesan.gob.gt>; Jenifer Lubeth Figueroa

Lima <jenifer.figueroa@sesan.gob.gt>

Asunto: Re: RV: Of. DPME-126-2019

Que tal comó está...ya sólo hace falta un saldo de unas terenciones Judiciales ...informaremos de lo que ya se regularizó y lo que está pendiente, saludos

El 6 sep. 2019 4:32 p. m., Carla Guillen <carla.guillen@sesan.gob.gt> escribió:
Buena tarde estimado Lic. Erasto,

Como usted sabe debemos presentar los Informes bimestrales de avance físico y financiero -IAFF- de donaciones No Reembolsable, entre los cuales está el de la Unión Europea, por lo que le agradecería indicarme si hay algún adelanto sobre la gestión de regularización de la cuenta de APSAN (UE), ya que debemos registrarlo en el SIGEACI.

De antemano agradecemos su respuesta.

Saludos y buen fin de semana.

Carla Guillén M.

Planificación, Monitoreo y Evaluación

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

8ª. Avenida 13-06, zona 1

Tel. 502 2411-1900 Ext. 113

carla.guillen@sesan.gob.gt

www.sesan.gob.gt

www.siinsan.gob.gt

De: Johanna Cambran

Enviado el: martes, 30 de julio de 2019 3:43 p. m.

Para: Carla Guillen <carla.guillen@sesan.gob.gt>

Asunto: Of. DPME-126-2019

Hola,

Te adjunto lo solicitado.

Favor notificar
a la Subsecretaría
Técnica con copia
a CE y Planificación.

28 AGO. 2019

OFICIO No. DCP-SO-DAEPE-0870-2018

Licenciado
Erasto René López Urizar
Director Financiero
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Su Despacho

Señor Director:

Me dirijo a ustedes con relación al Oficio No. DF-277-2019 del 11 de julio de 2019, con el objeto de remitir copia del oficio No. TN-SO-DOC-1089-2019 de fecha 21 de agosto del año en curso, por medio de la cual la Tesorería Nacional de este Ministerio, informa que procedió al traslado de los recursos de la cuenta secundaria No. 11301860153 de la Donación DCI-ALA/2008/020-396 denominada "Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico", a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República Fondo Común-Cuenta Única Nacional", adjuntando el reporte No. R00801341.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.


Lic. Luis Javier Ortiz Jerés
Subdirector
Subdirección de Operaciones
Dirección de Crédito Público

Adjunto: Lo indicado.

DCP/RMO/SO/LJOJ/DAEPE/AA/RV/JJV/HIEP
CAU: 2019-57130



OFICIO No. DF-277-2019
Guatemala, 11 de julio de 2019

Licenciada
Rosa Maria Ortega de Ramazzini
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Nota - 57130

Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para dar seguimiento al OFICIO No. DCP-SO-DAEPE-0166-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, mediante el cual, en referencia al Oficio DF-50-2019 con el cual esta Secretaría solicita la liberación del saldo restante de Q 4.80, razón por la cual, informa que según los registros en el Sistema de Control de Donaciones SIADON reporte No. DONDDS030, existe un saldo por desembolsar de US\$ 3,555,766.67 el cual debe de ser regularizado; así como, se deben registrar los pagos directos que realizó dicho financiamiento; asimismo, que en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental - SICOIN- reporte No. R00805737.rpt refleja un saldo de Q 30,268,069.54; y en el reporte R00801118.rpt tiene un saldo de Q 12,814.89. Por lo que solicitó, que previo a enviar al Fondo Común los Q 4.80, se realicen las gestiones para el cierre

Para el efecto, me permito informar las gestiones que esta Dirección realizó:

GESTIÓN INDICADA POR LA DCP	GESTIÓN REALIZADA POR LA DF DE SESAN
Se deben registrar los pagos directos que realizó dicho financiamiento.	Con oficio SESAN-275-2019 de fecha 01 de marzo de 2019 (se adjunta copia) se solicitó al Embajador de la Unión Europea, información sobre los pagos directos que se realizaron por dicho organismo. Con nota Ref. (2019) 3944127 del 20 de junio de 2019 la Unión Europea dio respuesta (se adjunta copia).
En el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- reporte No. R00805737.rpt refleja un saldo de Q 30,268,069.54.	Se procedió a regularizar el saldo de Q 30,268,069.54, como lo muestra el renglón R00805737.rpt. (adjunto)
En el reporte R00801118.rpt tiene un saldo de Q 12,814.89.	Con oficio DF-109-2019 del 05 de marzo de 2019, esta Dirección solicitó a la Tesorería Nacional, determinar a que corresponde dicho saldo, de lo cual a la fecha no hemos recibido respuesta sobre el mismo.

Razón por la cual, me permito reiterar solicitar su apoyo a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda, para que sea trasladado a la cuenta GT34BGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional", el saldo de Q4.80 (Cuatro Quetzales con Ochenta Centavos) que se encuentran en la cuenta secundaria No. 11301860153.
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.


Erasto López Urizar
DIRECTOR FINANCIERO
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FIRMA:  HORA: 8:55

C.C. Archivo
Ref.: DF/ELJf

Oficio No. TN-SO-DOC-1089-2019

21 de agosto de 2019

Licenciado
Luis Javier Ortíz Jeréz
Subdirector de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho


Señor Subdirector:




Se hace referencia al oficio DCP-SO-DAEPE-0816-2018, mediante el cual solicita se efectuó el traslado de los fondos existentes en la cuenta secundaria 11301860153 "[ALA2008/020-396] Programa de apoyo a la política nac. de seguridad alimentaria nutricional de Guate y su plan estratégico" a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República Fondo Común-Cuenta Única Nacional", de conformidad con lo que establece la Unión Europea en el oficio Ref. Ares (2018) 6464094, en el cual indica que el gobierno de Guatemala podrá proceder como corresponde con el saldo de Q.4.80, considerando el Artículo 4, numeral 4.3, anexo I del convenio de donación suscrito.

A ese respecto, se hace de su conocimiento que con fecha 20/08/2019 mediante nota de crédito No. 87005 el saldo disponible de la cuenta secundaria No. 11301860153 se trasladó a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República Fondo Común-Cuenta Única Nacional" (adjunto reportes R00801341.rpt).

Atentamente,


F. Lic. Noe Vinicio Gil Camey
Asistente Profesional IV
Depto. Operaciones de Caja
TESORERÍA NACIONAL


F. Licda. Evelyn Patricia Odily Mayén Cazali
Jefe Depto. de Operaciones de Caja
TESORERÍA NACIONAL

c.c.: Archivo
Despacho TN
Departamento de Operaciones de Caja
Dirección de Contabilidad del Estado
MGC/CEGC/nvgc

Exp. Web. 2019-57130


F. Migdael Girón Corado
Subdirector de Operaciones
TESORERÍA NACIONAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria CONTIENE: 1100015, Fecha Banco = 20/08/2019, No Documento = 87005

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 21/08/2019
HORA : 16:55.58
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2019

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR		CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.		
BANCO :	1	CUENTA :	GT24BAGU01010	DESCRIPCION :	GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL	
			000000001100015			
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito				
20/08/2019	87005	20190820SC0159290009	N	4.80	TRL-463933 TRASLADOS DE FONDOS EXISTENTES EN LA CTA 11301860153 S/OFICIO No.DCP-SO-DAAPE-0816-2018, DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEL MINFIN. DE: GT13BAGU01010000000001130186 PARA: GT24BAGU01010000000001100015 1130186 CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-QUETZALES No. LBTR: 20190820SC0159290009	
TOTAL OPERACION BANCO :			2	1	4.80	

Lic Noe Vinicio Gil Camoy
Asistente Profesional IV
Depto. Operaciones de Caja
TESORERÍA NACIONAL

Cuenta Monetaria = 11301860153

EJERCICIO: 2019

DEL 01/01/2019 AL 04/09/2019

F. APROB	ENTIDAD	No. ORIGEN	No. CUR	MONTO MONEDA LOCAL	DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Cuenta Corriente :									
		11301860153			[ALA2008/020-396] PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NAC. DE SEGURIDA			SALDO INICIAL	12.814.8900
20/08/2019	1113-0007-000-00		4.80		TRL-463933 TRASLAIOS DE FONDOS EXISTENTES EN LA CTA 11301860153 S/OFICIO No.DCP-SO-DAEPE-0816-2018. DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEL MINITN. - DE: GT13BAGU01010000000001130186 PARA: GT24BAGU01010000000001100015			4.8000	0.0000
							TOTAL :	4.8000	0.0000
							SALDO :		12.810.0900

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de impresión: 09/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI43
Nombre del Programa/Proyecto: Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dependencia: Dirección de Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.
No. de Donación: 2014-SPE-0000400077
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 2/7/2014
Fecha de inicio: 14/10/2014
Fecha de finalización vigente: 13/4/2018
Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 2,902,257.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,902,257.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,902,256.99
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,902,256.99
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Contreras
Coordinador de Planificación



Marco Antonio Morzón Ruiz
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Ing. René Martínez Farfán
Director de Fortalecimiento Institucional



Juan Carlos Carías Estrada
Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República
Juan Carlos Carías Estrada
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2019
Fecha de envío:	09/09/2019
Dependencia:	Dirección de Fortalecimiento Institucional
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Marco Antonio Monzón Ruiz
Correo Electrónico:	marco.monzon@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico:	jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI43
Nombre del Programa/Proyecto:	Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
No. de Donación:	2014-SPE-0000400077
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	86-2014
Fuente Cooperante:	España
Dirección Física del Proyecto:	8a. avenida 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto:	24111900 ext 104
Institución Ejecutora:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.
Objetivo(s) Específico(s):	Mejorar la capacidad de diagnóstico, planificación y ejecución en favor de SAN de los gobiernos locales y líderes comunitarios en 3 municipios del Occidente de Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	2/7/2014
Fecha de inicio:	14/10/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	22/9/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	13/10/2017
Fecha de finalización original:	13/4/2017
Fecha de finalización vigente:	13/4/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
2014/SPE/000 0400077	23/9/2016	20/12/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 13/4/2017 POR 13/4/2018 Y EJECUCIÓN: 13/10/2016 POR 13/10/2017

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, cuando se cumplan los requerimientos de en un pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cual estará vinculada totalmente al código de fuentes específicas de la donación. Sólo admitirá los registros contables a la ejecución de los fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento.	apertura de cuenta.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

11130160235603100

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:		300,000.00		2,902,257.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		300,000.00		2,902,257.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:		300,000.00		2,902,257.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	9.67419	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		300,000.00		2,902,257.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
14/10/2014	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:	300,000.00		2,902,257.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance
--	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	2,902,257.00	0.00	2,902,257.00	2,902,256.99	100.00%
Total	2,902,257.00	0.00	2,902,257.00	2,902,256.99	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	43,000.00
Total	0.00	43,000.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Proyecto en cierre administrativo, pendiente de recibir constancia o finiquito de parte del donante y oficio de cierre de cuenta Secundaria, por el MINFIN.

Seguimiento de ambas gestiones.
CD con informe de cierre y documentos de respaldo fue entregado al Ing. Jairon García de Segeplan para su revisión, en espera de respuesta para poder gestionar ante esa Secretaría el reporte anual y no bimestral hasta que se reciba el finiquito por parte del donante.

Coordinar apoyo con la Dirección de Cooperación Externa y la Dirección

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de impresión: 09/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI94
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID
Dependencia: Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población
No. de Donación: 2015DEA013
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 28/12/2015
Fecha de inicio: 1/8/2016
Fecha de finalización vigente: 30/9/2018
Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 2,430,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,430,050.16
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,385,452.07
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,385,452.07
% Avance Financiero:	98.17
% Avance Físico:	96.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Leandro Alberto Corzo
Coordinador de Planificación

Marco Antonio Morzón Ruiz
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Ing. René Martínez Farfán
Director de Fortalecimiento Institucional

Juan Carlos Carías Estrada
Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2019
Fecha de envío:	06/09/2019
Dependencia:	Fortalecimiento Institucional
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Marco Antonio Monzón Ruiz
Correo Electrónico:	marco.monzon@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Juan Carlos Carías Estrada
Correo Electrónico:	jc.carias@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI94
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID
No. de Donación:	2015DEA013
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	No SESAN-64-2016
Fuente Cooperante:	España
Dirección Física del Proyecto:	8av 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto:	2411-1900
Institución Ejecutora:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población
Objetivo(s) Específico(s):	Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, actores institucionales y líderes comunitarios (fuerzas vivas), en los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento de las acciones SAN, en 4 municipios de la Región Chortí del departamento de Chiquimula

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	28/12/2015
Fecha de inicio:	1/8/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	4/8/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	2/8/2018
Fecha de finalización original:	30/9/2018
Fecha de finalización vigente:	30/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Para el primer Desembolso se creó la cuenta única.	Solicitada por SESAN el 11/08/2016, y creada por crédito publico el 05/09/2016.
FUENTE COOPERANTE	Para el segundo desembolso se tendrá que haber ejecutado al menos al 50% del primer desembolso.	12 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.10000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema de Consejos de Desarrollo

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
25/10/2016	168,051.88	8.10000	1,361,220.24
15/5/2018	144,000.00	7.42243	1,068,829.92
Total:	312,051.88		2,430,050.16

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por	Monto Total por	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

		enmiendas	Componente		
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	228,119.98	0.00	228,119.98	228,119.00	100.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	256,400.00	0.00	256,400.00	238,292.10	92.94%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	1,273,999.99	100.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	266,000.02	0.00	266,000.02	265,963.92	99.99%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	405,480.00	0.00	405,480.00	379,077.06	93.49%
Total	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	2,385,452.07	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes		Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero		0.00	2,771,000.00	0.00	0.00
Febrero	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	0.00
Marzo	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	0.00
Abril	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	153,237.10	5.53
Mayo	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	67,576.02	2.44
Junio	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	11,440.00	0.41
Julio	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	0.00

Agosto	2,771,000.00	0.00	2,771,000.00	0.00	0.00
Total:		0.00		232,253.12	8.38%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	123,000.00	120,000.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0 %	100.00 %
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0 %	80.00 %
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0 %	100.00 %
Total:	0.00	96.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
CHIQUEMULA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.17 %	96.00 %	8.38 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

1/2 En el IAFF del 5to. bimestre se reportará la ejecución del 3er. bimestre (mayo Q67,576.02 y junio Q11,440.00) y del 4to. bimestre (julio: ejecución de la subvención. Q20,550.00 y agosto: Q0.00), debido a que el monto acumulado de lo ejecutado a la fecha es Q2,485,018.09, lo que sobrepasa el monto registrado en SIGEACI y suscrito en la Subvención es Q2,4300,000.00.

Ejecución Financiera

2/2 continúa...

La razón es que durante el periodo 2016 a 2018, los fondos de la subvención generaron intereses por un monto de Q79,539.07; los cuales han sido utilizados de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia de la dicha subvención. (Numeral IX.2 Financiación de gastos de la AACID en Guatemala).

Se realizaran las acciones correspondientes para visibilizar los montos correctos en SIGEACI.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Carla Guillen

De: Marco Antonio Monzon
Enviado el: jueves, 5 de septiembre de 2019 10:32 a. m.
Para: Carla Guillen
CC: Mónica Denisa Barrera
Asunto: RE: Avances Subvención Acid

Estimada Carla.

Adjunto la información de ejecución física y financiera de la Subvención AACID, correspondiente al periodo de julio-agosto 2019.

En la ejecución física no se tuvieron avances en este bimestre, únicamente en la ejecución de gastos en la actividad ACR5; partida de Asistencia Técnica: A.5; Subconcepto 5.04, específicamente el primer pago de la auditoría por un monto total de Q. 3,000.00 y un primer pago de la evaluación técnica final del proyecto por un monto de Q. 17,550.00.

Subvención	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
AACID 2015DEA013	96%	97.24%

Ejecución Física Subvención AACID.

Entregable	% ejecución física
R.1 Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	100%
R.2 Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población.	100%
R.3 Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	100%
R.4 Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	100%
R.5 Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país.	80%
TOTAL	96.0%

De: Carla Guillen
Enviado el: jueves, 05 de septiembre de 2019 09:16 a.m.

Para: Marco Antonio Monzon <marco.monzon@sesan.gob.gt>

Asunto: RE: Avances Subvención Aacid

Hola buenos días, solo para recordarte de la información por favor. Estoy ingresando al SIGEACI datos para generar los IAFF.

Muchas gracias,

Carla Guillén M.

Planificación, Monitoreo y Evaluación

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

8ª. Avenida 13-06, zona 1

Tel. 502 2411-1900 Ext. 113

carla.guillen@sesan.gob.gt

www.sesan.gob.gt

www.siinsan.gob.gt

De: Carla Guillen

Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 3:42 p. m.

Para: Marco Antonio Monzon <marco.monzon@sesan.gob.gt>

Asunto: Avances Subvención Aacid

Buena tarde estimado Maco,

En seguimiento a los Informes de Avance Físico y Financiero de la subvención de Aacid, te solicito trasladarme la información por resultados, correspondiente a 4to. Bimestre (julio-agosto) de 2019.

Muchas gracias

Carla Guillén M.

Planificación, Monitoreo y Evaluación

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

8ª. Avenida 13-06, zona 1

Tel. 502 2411-1900 Ext. 113

carla.guillen@sesan.gob.gt

www.sesan.gob.gt

www.siinsan.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 235

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 9:40.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
0000	SIN ORGANISMO											
		11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	-10,603.93	3,622,967.23	3,984,277.58	3,984,277.58	13,610,145.81	15,177,082.01	0.00	13.20
TOTAL	0000 SIN ORGANISMO	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	-10,603.93	3,622,967.23	3,984,277.58	3,984,277.58	13,610,145.81	15,177,082.01	0.00	13.20
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	-10,603.93	3,622,967.23	3,984,277.58	3,984,277.58	13,610,145.81	15,177,082.01	0.00	13.20
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
0000	SIN ORGANISMO											
		28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	7,069.50	1,209,490.30	1,744,327.61	1,744,327.61	3,587,925.40	5,450,170.44	0.00	9.85
TOTAL	0000 SIN ORGANISMO	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	7,069.50	1,209,490.30	1,744,327.61	1,744,327.61	3,587,925.40	5,450,170.44	0.00	9.85
TOTAL	21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	7,069.50	1,209,490.30	1,744,327.61	1,744,327.61	3,587,925.40	5,450,170.44	0.00	9.85
61	DONACIONES EXTERNAS											
0603	GOBIERNO DE ESPAÑA											
0107	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	88,500.00	20,550.00	20,550.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.89
TOTAL	0603 GOBIERNO DE ESPAÑA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	88,500.00	20,550.00	20,550.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.89
2102	Donantes varios externos											
0999	DONACIONES EN GESTION	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2102 Donantes varios externos	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	10,711,000.00	-8,390,246.00	2,320,754.00	0.00	88,500.00	20,550.00	20,550.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.89
TOTAL	11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	50,221,000.00	0.00	50,221,000.00	-3,534.43	4,920,977.53	5,749,155.19	5,749,155.19	19,198,072.09	22,695,203.33	0.00	11.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 235

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:46.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
0000	SIN ORGANISMO	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	25,243.75	8,032,427.04	3,265,677.04	3,265,677.04	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	10.82
TOTAL	0000 SIN ORGANISMO	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	25,243.75	8,032,427.04	3,265,677.04	3,265,677.04	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	10.82
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	25,243.75	8,032,427.04	3,265,677.04	3,265,677.04	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	10.82
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
0000	SIN ORGANISMO	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	-1,403.00	840,557.34	691,087.19	691,087.19	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	3.90
TOTAL	0000 SIN ORGANISMO	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	-1,403.00	840,557.34	691,087.19	691,087.19	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	3.90
TOTAL	21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	-1,403.00	840,557.34	691,087.19	691,087.19	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	3.90
61	DONACIONES EXTERNAS											
0603	GOBIERNO DE ESPAÑA											
0107	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.00
TOTAL	0603 GOBIERNO DE ESPAÑA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.00
2102	Donantes varios externos											
0999	DONACIONES EN GESTION	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2102 Donantes varios externos	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	10,711,000.00	-8,390,246.00	2,320,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	50,221,000.00	0.00	50,221,000.00	23,840.75	8,872,984.38	3,956,764.23	3,956,764.23	10,325,087.71	18,738,439.10	0.00	7.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 235

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 9:28.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
0000 SIN ORGANISMO											
	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	38,436.25	24,613,952.23	18,280,266.03	18,280,266.03	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	60.55
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	38,436.25	24,613,952.23	18,280,266.03	18,280,266.03	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	60.55
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	38,436.25	24,613,952.23	18,280,266.03	18,280,266.03	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	60.55
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
0000 SIN ORGANISMO											
	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	8,570.00	14,961,206.94	12,949,491.75	12,949,491.75	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	73.13
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	8,570.00	14,961,206.94	12,949,491.75	12,949,491.75	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	73.13
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	8,570.00	14,961,206.94	12,949,491.75	12,949,491.75	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	73.13
61 DONACIONES EXTERNAS											
0603 GOBIERNO DE ESPAÑA											
0107 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	320,753.12	252,803.12	252,803.12	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	10.89
TOTAL 0603 GOBIERNO DE ESPAÑA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	320,753.12	252,803.12	252,803.12	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	10.89
2102 Donantes varios externos											
0999 DONACIONES EN GESTION	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2102 Donantes varios externos	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	10,711,000.00	-8,390,246.00	2,320,754.00	0.00	320,753.12	252,803.12	252,803.12	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	10.89
TOTAL 11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	50,221,000.00	0.00	50,221,000.00	47,006.25	39,895,912.29	31,482,560.90	31,482,560.90	10,325,087.71	18,738,439.10	0.00	62.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 235

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
DEL MES DE JULIO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 9:39.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
0000	SIN ORGANISMO											
		11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	14,639.82	11,655,414.27	7,249,954.62	7,249,954.62	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	24.01
	TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	14,639.82	11,655,414.27	7,249,954.62	7,249,954.62	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	24.01
	TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	11,000,000.00	19,191,671.00	30,191,671.00	14,639.82	11,655,414.27	7,249,954.62	7,249,954.62	5,577,718.77	11,911,404.97	0.00	24.01
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
0000	SIN ORGANISMO											
		28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	5,666.50	2,050,047.64	2,435,414.80	2,435,414.80	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	13.75
	TOTAL 0000 SIN ORGANISMO	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	5,666.50	2,050,047.64	2,435,414.80	2,435,414.80	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	13.75
	TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	28,510,000.00	-10,801,425.00	17,708,575.00	5,666.50	2,050,047.64	2,435,414.80	2,435,414.80	2,747,368.06	4,759,083.25	0.00	13.75
61	DONACIONES EXTERNAS											
0603	GOBIERNO DE ESPAÑA											
0107	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	88,500.00	20,550.00	20,550.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.89
	TOTAL 0603 GOBIERNO DE ESPAÑA	2,771,000.00	-450,246.00	2,320,754.00	0.00	88,500.00	20,550.00	20,550.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.89
2102	Donantes varios externos											
0999	DONACIONES EN GESTION	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 2102 Donantes varios externos	7,940,000.00	-7,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	10,711,000.00	-8,390,246.00	2,320,754.00	0.00	88,500.00	20,550.00	20,550.00	2,000,000.88	2,067,950.88	0.00	0.89
TOTAL	11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	50,221,000.00	0.00	50,221,000.00	20,306.32	13,793,961.91	9,705,919.42	9,705,919.42	10,325,087.71	18,738,439.10	0.00	19.33