



**GOBIERNO *de*  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y ASISTENCIA  
SOCIAL

# Avances del Alimento Complementario Fortificado (ACF) a Marzo

Guatemala, 16 de marzo 2021

- Convenio de Cooperación y Coordinación interinstitucional entre:
  - MIDES-, -MSPAS,-SESAN-, y-PMA- Para la compra Del Alimento Complementario Fortificado en el marco de La Gran Cruzada Nacional Por La Nutrición.
- Adenda número Uno al Convenio de Cooperación y Coordinación Institucional entre las mismas instituciones.
- Acuerdo específico número uno (1) al Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional.

- Las cantidades de Alimento Complementario Fortificado compradas por MIDES:
  - 3,435 toneladas métricas (aproximadamente),
  - equivale a 2,940,465 bolsas de presentación de 1k
  - 331,342 bolsas de presentación de 1.5kg.
  
- **Primera Solicitud de MSPAS a MIDES se realizó el 13 de enero 2021 y la cantidad solicitada fue 503,772 Kilos, en esta ocasión las áreas solicitaron para 1 y 2 meses dependiendo su capacidad de almacenaje.**

# Avance al 15 de marzo del 2021



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y ASISTENCIA  
SOCIAL

AVANCE	TOTAL
ÁREAS DE SALUD CON DISTRIBUCIÓN COMPLETA	18
ÁREA DE SALUD EN CURSO	1 (Alta Verapaz)
ÁREAS DE SALUD PROGRAMADAS PARA 16 DE Y 22 DE MARZO	3 (Quiche, Ixcán e Ixil)
TOTAL DE KILOS DISTRIBUIDOS	495,605



# Seguimiento para la segunda Solicitud

## ☐ SOLICITUD

Para el mes de marzo las siguientes áreas de Salud deben hacer su segunda solicitud

Área de Salud	Fecha de entrega en las DAS	Meses solicitados	Fecha en la que se cumple el plazo de la primera solicitud
Chiquimula	20-ene	2 meses	20-mar
Chimaltenango	25-ene	2 meses	25-mar
Totonicapán	26-ene	1 mes	Ya solicitó
Retalhuleu	28-ene	2 meses	28-mar
Escuintla	1-feb	2 meses	2-abr
San Marcos	5-feb	1 mes	5-mar
Suchitepéquez	8-feb	2 meses	8-abr
Zacapa	9-feb	1 mes	9-mar
Santa Rosa	16-feb	1 mes	16-mar

No.	Área de Salud	Fecha de entrega de PMA en las DAS	kg solicitados	Existencias en las Áreas de Salud, Reporte UGL
1	Chiquimula	20-ene	14,235	5,395
2	Chimaltenango	25-ene	13,850	8,526
3	Totonicapán	26-ene	18,125	4,574
4	Retalhuleu	28-ene	15,700	1,627
5	Escuintla	1-feb	27,525	18,472
6	San Marcos	5-feb	16,325	5,535
7	Suchitepéquez	8-feb	17,916	874
8	Zacapa	9-feb	1,904	1,090
9	Santa Rosa	16-feb	9,905	2,862
10	El Progreso	16-feb	4,155	986
11	Jalapa	16-feb	15,542	8,181
12	Sololá	16-feb	35,700	32,763
13	Izabal	22-feb	6,770	6,766
14	Quetzaltenango	22-feb	14,830	5,675
15	Huehuetenango	17 al 19 feb	119,009	Debido a la fecha de entrega no hay reporte en el informe del 26 de febrero
16	Petén Suroriental	1-mar	18,170	
17	Petén Norte	3 -mar	3,460	
18	Petén Suroccidente	5-mar	2,450	
19	Alta Verapaz	8marzo	140,034	
20	Quiche	16 de marzo	41,036	
21	Ixil	22 de marzo	5,618	
22	Ixcán	22 de marzo	10,928	
<b>Total</b>			<b>553,187</b>	

# Actualización de los Lineamientos Técnicos de ACF

- Viabilidad de entregas bimensualmente a usuario. Esto se hará con la finalidad de que el producto pase el menor tiempo posible en el establecimiento y así evitar pérdidas por deterioro.
- Cantidad de ACF a entregar a niños con Desnutrición Aguda (*PROSAN*)